

A

B

C

D

E

F

G

H

B

Chronik

Was wann passiert ist, über alle Projekte und Chats hinweg.

B1 · Zeitleiste in einem Bild

B2 · Alle 16 Arbeitssitzungen

B3 · Umfang in Zahlen

B1 Zeitleiste in einem Bild

-
- 25.09. ● **Erste echte Website: URFA SOFRASI (Restaurant)**
Zwei Varianten, Speisekarte mit 90 Gerichten, erste Regeln und Stolperfallen
- 26.09. ● **Brüder-Wettbewerb: Hairstyle by Ümit (Friseur)**
Drei KI-„Brüder“ bauen parallel, bestes Ergebnis 99/100/100/100 bei Google Lighthouse
- 27.09. ● **Werkzeugkasten: Claude-Grundausrüstung und Fernspähertrupp**
Prüfprogramme, Schutzregeln, Helfer; Meisterseite in 16 Stunden mit 9 Prüfrunden
- 28.09. ● **Zentrale „website-business“ gegründet, Trainingsplan beschlossen**
Vorlage mit Bausteinen, drei Musterseiten, Außenprüfung. Entscheidung: erst Können, dann Verkauf
- 29.09. ● **Generalprobe und Business-Plan OQ**
Restaurant-Seite in 38 Minuten, Portfolio in 33 Minuten, KI-Bilder getestet, Notizen zu OQ gesichert, Preisformeln und Plan mit 6 Phasen, Portfolio überarbeitet
- 30.09. ● **Qualitätssystem und große Probe (heute)**
125 Regeln aus 90 Quellen; Neubau Werkzeughersteller OSG in rund 10 Stunden, Jury bestanden mit 75,75 von 100; dieser Bericht

Bild 3 · Sechs Tage im Überblick. Jede Stufe baute auf der vorigen auf.

A

B

C

D

E

F

G

H

B2 Alle 16 Arbeitssitzungen

Die ersten sieben Sitzungen liefen als einzelne Chats außerhalb dieses Projekts, jede mit eigener Ablage. Ab dem 28.09. arbeitet alles im Projekt „Website Business“ zusammen, das die Ergebnisse der früheren Chats übernommen hat.

BEGINN	SITZUNG	WO	ERGEBNIS
25.09.	URFA SOFRASI Website	urfa	Analyse der alten Seite, Neubau Variante 1 dunkel mit Original-Logo, Speisekarte mit 90 Gerichten
26.09.	URFA Variante 2, hell	urfa	zweite Variante hell und grün, eigenes Vektor-Logo, 33 dokumentierte Gestaltungsfehler; Lighthouse Barrierefreiheit 94 → 100
26.09.	Brüder-Wettbewerb, Bruder A	Brüder	Regelwerk, Werkzeuge und Schnellbefehle für alle drei; eigene Seite „dunkel und edel“
26.09.	Bruder B	Brüder	Seite „farbig und verspielt“, Lighthouse 99/100/100/100
27.09.	Bruder C	Brüder	Seite „hell und ruhig, Licht und Marmor“, 9 Prüfrunden, Jury 54 → 56 von 60, Maßstab für „fast makellos“
27.09.	Grundausrüstung prüfen	claude-setup	Setup-Skript für jede neue Sitzung: 5 Helfer, Schutzregeln, Browser-Werkzeuge. Ein erster Start scheiterte, der zweite lief
27.09.	Fernspäherkommando	Fernspäher	Hfw Fortenbacher und 6 Späher mit eigenem Browser; erster Einsatz: Agentur-Seite legencymedia.com
28.09.	Grobplan Website-Business	Projekt	Zentrale gegründet: Vorlage, Musterseiten, Generalprobe, Business-Plan, Portfolio (viele Aufträge in einer Sitzung)
29.09.	Higgsfield-Bilder herunterladen	Projekt	KI-Bilder für die Musterseiten gesichert
29.09.	Notizen OQ sichern	Projekt	Elias' Notizen zur Firma wortgetreu und geordnet abgelegt
29.09.	Preisformeln	Projekt	drei Rechenwege, Gewichte, Rechner, Konfigurator-Ablauf
29.09.	YouTube-Video auswerten	Projekt	„Scroll-Film“ als Gestaltungsmittel, 8 Muster ins Wissen
29.09.	Vorschau-Link Portfolio	Projekt	private Links für Portfolio und Musterseiten
29.09.	Überarbeitung eigene Seite	Projekt	Kino-Einstieg mit KI-Film, Website-Generator mit Reglern
29.09.	Knowledge und Quality System	Projekt	125 Regeln, 90 Quellen, Pflichtenheft und Quality Gate
30.09.	OSG Europe Neubau mit Jury	Projekt	8 Seiten in rund 10 Stunden, Jury 75,75 von 100, Preis-Einstufung, NORVAK

A**B****C****D****E****F****G****H**

WAS ICH NICHT SEHEN KANN

Ich sehe alle Claude-Code-Sitzungen und alle fünf Ablagen auf GitHub. Normale Chats in der Claude-App außerhalb von Claude Code (zum Beispiel reine Fragen ohne Ablage) sind für mich nicht einsehbar. Gibt es solche Chats mit wichtigen Ergebnissen, genügt es, mir den Inhalt zu schicken; ich ordne ihn dann in das passende Register ein.

A

B

B3 Umfang in Zahlen

VORHABEN	ZEITRAUM	SITZUNGEN	COMMITTS
URFA SOFRASI	25.–27.09.	2	30
Claude-Grundausstattung	27.09.	1	2
Brüder-Wettbewerb	26.–28.09.	3	54
Fernspäherkommando	27.–28.09.	1	5
Website-Business, Teil 1	28.–29.09.	4	97
Website-Business, Teil 2	29.–30.09.	5	36
SUMME	≈ 5 TAGE	16	224

C

D

Quelle: Sitzungsliste und Git-Historie, Stand 30.09.2026, 11 Uhr. Der gescheiterte erste Setup-Start und diese Berichtssitzung sind nicht mitgezählt.

E

F

G

H