

Was bisher geschah, was ich gelernt habe und wo wir stehen

Die ganze Arbeit seit dem 25. September 2026, über alle Projekte und Chats hinweg. Ohne Fachwissen lesbar, zum Ausdrucken in Schwarz-Weiß und zum Abheften in acht Registern.



Durchgezogen schwarz = erledigt · dicker Rahmen = läuft jetzt · gestrichelt = teilweise vorgezogen · dünn = kommt noch

STAND

Mittwoch, 30. September 2026, 11 Uhr

FÜR

Elias Wagner (Chef)

VERFASST VON

Kommandeur Stahl (Claude, die KI, die baut und prüft)

UMFANG

5 GitHub-Ablagen, 16 Arbeitssitzungen, 25. bis 30. September 2026

WICHTIG

Alle Euro-Beträge sind Platzhalter. Nichts wurde bisher verkauft, das ist Absicht.

Registerverzeichnis

Der Bericht ist in acht Register geteilt. Jedes Register beginnt mit einem Trennblatt und hat eigene Seitenzahlen (zum Beispiel C-3). Am rechten Rand zeigt eine schwarze Marke, in welchem Register man gerade ist. Nichts wird später herausgenommen: Neues kommt als datierter **Nachtrag** hinter das passende Register, so bleibt die ganze Entwicklung sichtbar. Welche Nachträge es gibt, steht im Nachtragsverzeichnis gleich hinter diesem Blatt.

A	Überblick	Das Wichtigste auf einer Seite, worum es geht, wer was macht, Wörterbuch
B	Chronik	Zeitleiste 25.–30.09., alle 16 Arbeitssitzungen mit Ergebnis, Umfang in Zahlen
C	Projekte	Die fünf Vorhaben (URFA, Brüder-Wettbewerb, Grundausrüstung, Fernspäher, Website-Business) und alle gebauten Seiten
D	Arbeitsweise und Qualität	Ablauf eines Auftrags, Bauzeiten, Qualitätssystem, die große Probe OSG
E	Wissen und Lehren	Was ich gelernt habe, wo das Wissen gesammelt wird
F	Geld	Preismodell, Preisbeispiele, bisherige Kosten und Verbrauch
G	Plan und Entscheidungen	Gesamtplan mit Position, offene Entscheidungen, nächste Schritte
H	Anhang	Ablageorte, Vorschau-Links, Quellen dieses Berichts

Am Ende liegt ein Einleger: Beschriftungsstreifen für Registerblätter und ein Rückenschild für den Ordner.

Nachtragsverzeichnis

Der Ordner wächst mit der Arbeit. Nichts wird herausgenommen: Jeder neue Stand kommt als datierter Nachtrag hinter das passende Register. So bleibt die ganze Entwicklung sichtbar. Die letzte Spalte ist zum Abhaken beim Einheften.

NR.	DATUM	REGISTER	INHALT	AUFTRÄGE	ABGEHEFTET
N000	30.09.2026	alle	Grundbestand: alles vom 25. bis 30.09.2026	A-001 bis A-055	
N001	30.09.2026	B, C, E, F, G, H	Erstkunden-Plan, Agenten-Bibliothek, YouTube-Lernsystem	A-056 bis A-061	
N002	01.10.2026	B, C, D, E, F, G	Regeln gelockert, eigene Seite neu, Mietmodell gestrichen	A-063 bis A-067	
N003	02.10.2026	B, C, D, E, F, G, H	Preisstrategie, Systemsprache Englisch, Merys Clean als erster Kundenfall	A-070 bis A-079	
N004	04.10.2026	B, C, F, G	Eigene Seite mit Angaben, Preisen und Leistungen	A-081 bis A-084	
N005	05.10.2026	B, C, F	Sammelstand 05.10.: Seitenübersicht und Betreuungspreis	A-086	
N006	06.10.2026	B, C, H	Eigene Seite fertig, Seite C fertig, alle Repos neu gezählt	A-093	
N007	06.10.2026	B	Leseführer: Ordner nach Datum und nach Projekt geordnet	A-094	
N008	06.10.2026	A, F, H	Prüfung auf Laienverständlichkeit: Wörterbuch, zwei Skizzen	A-096	
N009	06.10.2026	B, C	Eigene Seite im Einzelnen: Farbwelten, Menü, Texte	A-087 bis A-092	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

Überblick

Für alle, die in fünf Minuten wissen wollen, worum es geht und wo wir stehen.

A1 · Das Wichtigste auf einer Seite

A2 · Worum es geht

A3 · Wer was macht

A4 · Kleines Wörterbuch

A1 Das Wichtigste auf einer Seite

≈ 5 Tage Arbeit, 25.–30.09.2026	16 Arbeitssitzungen mit Claude in 5 Ablagen	224 gespeicherte Arbeitsschritte (Commits)
11 gebaute Websites und Varianten	125 Qualitätsregeln aus 90 Quellen	0 € Umsatz: Verkauf kommt bewusst zuletzt

- **Die Idee:** Unter dem Namen **OQ („Ohne Quote“)** baut Elias mit Hilfe einer KI hochwertige Websites für Betriebe und betreut sie danach gegen eine Monatsgebühr.
- **Wie es anfang:** Am 25.09. abends mit der Website eines echten Restaurants (URFA SOFRASI). Danach folgten ein Wettbewerb dreier KI-„Brüder“ um die Seite eines Friseurs, eine eigene Grundausstattung für Claude und ein Späher-Trupp, der fremde Seiten prüft. Ab dem 28.09. lief alles in der Zentrale „website-business“ zusammen.
- **Der Stand:** Das Können ist aufgebaut und belegt. Eine Website entsteht heute in unter einer Stunde (einfach) bis rund einem Tag (aufwendig). Die größte Probe, der Neubau der Seite eines echten Werkzeugherstellers, hat eine strenge Jury bestanden.
- **Wo wir im Plan stehen:** in **Phase 2 von 6, „Entscheiden“**. Jetzt muss Elias Preise, Zielgruppe und Namen festlegen. Zehn Fragen liegen bereit (Register G).
- **Was noch fehlt:** Firma, Konten, Verträge, echte Preise und zahlende Kunden. Das kommt in den Phasen 4 und 5.

A

B

C

D

E

F

G

H

A2 Worum es geht

Viele kleine Betriebe (Restaurant, Friseur, Praxis, Handwerker) haben eine Website, die auf dem Handy langsam ist, schlecht aussieht oder wichtige Dinge versteckt: Telefonnummer, Weg, Öffnungszeiten. Eine gute Agentur ist teuer und langsam, und nach dem Start kümmert sich oft niemand mehr um die Seite.

OQ setzt dort an. Die KI Claude baut die Seiten nach festen Regeln und prüft sie streng. Elias entscheidet, bestätigt Preise und hält den Kontakt zu den Kunden. Geld kommt auf zwei Wegen herein: einmal für den Bau der Seite, danach jeden Monat für die Betreuung (das „Abo“).




Bild 1 · So soll OQ Geld verdienen. Das Abo (Schritt 4) ist das Fundament, weil es jeden Monat wiederkommt.

DER GRUNDSATZ VON ELIAS

Am 28.09. hat Elias entschieden: *Erst das Können aufbauen, dann verkaufen*. Deshalb gibt es bisher keine Firma, keine Preise und keine Kunden, aber elf gebaute Websites und ein geprüftes System.

A3 Wer was macht




Bild 2 · Elias hat das letzte Wort. Claude arbeitet selbstständig und setzt für Teilaufgaben eigene Helfer (Agenten) ein.

Zwei feste Regeln gelten immer: **Kostenpflichtige Dinge** (zum Beispiel KI-Bilder bei Higgsfield) nur mit Elias' ausdrücklicher Erlaubnis. **Unumkehrbares** (Seite live schalten, E-Mails an Kunden, Löschen) nur auf seine Anweisung.

A4 Kleines Wörterbuch

Website / Seite

Der Internetauftritt eines Betriebs, oft mit mehreren Unterseiten (Start, Angebot, Kontakt).

Claude

Die KI von Anthropic, die hier als „Kommandeur Stahl“ auftritt, Websites baut und prüft.

Sitzung / Chat

Ein Arbeitsgespräch mit Claude. Jede Sitzung hat ihr eigenes Gedächtnis; was bleiben soll, wird in Dateien festgehalten.

Agent / Helfer

Eine weitere KI-Instanz mit einer Einzelaufgabe, etwa „prüfe die Sicherheit“ oder „bewerte die Gestaltung“.

GitHub, Repo, Ablage

Ein Online-Aktenschrank. Ein „Repo“ ist ein Ordner darin. Es gibt fünf: urfa, Brüder-Wettbewerb, claude-setup, Fernspäherkommando, website-business.

Commit

Ein gespeicherter Arbeitsschritt mit Beschreibung, wie ein Eintrag im Bautagebuch.

Branch und PR

Neue Arbeit entsteht auf einer Kopie (Branch). Ein „Pull Request“ (PR) ist der Antrag, sie zu übernehmen. Elias genehmigt ihn („mergen“).

Auftragslog

Die Liste aller Aufträge mit Nummer (A-001 bis heute A-055), Ergebnis und Stand.

Hosting

Der Rechner im Internet, auf dem die fertige Seite liegt. Geplant: Cloudflare, für kleine Seiten meist kostenlos.

Lighthouse

Ein Prüfprogramm von Google: 0 bis 100 Punkte für Tempo, Barrierefreiheit, gute Technik und Auffindbarkeit.

SEO

„Suchmaschinen-Optimierung“: die Seite so bauen, dass Google sie versteht und gut findet.

GEO

Dasselbe für KI-Suchen wie ChatGPT: Fakten klar und nachprüfbar auf die Seite schreiben.

Barrierefreiheit

Die Seite ist auch mit Sehschwäche, nur mit Tastatur oder mit Vorlesehilfe benutzbar.

Musterseite

Eine Vorzeigeseite für einen erfundenen Betrieb, später Teil des Portfolios.

Vorschau-Link

Ein privater Link, unter dem Elias eine Seite im Browser ansehen kann, ohne dass sie öffentlich im Netz steht.

Higgsfield, Credits

Ein Dienst für KI-Bilder und KI-Filme. Beahlt wird mit Guthaben („Credits“).

Jury-Schleife

Drei Bewerter vergeben Punkte, Claude verbessert, die Jury prüft erneut, bis eine Schwelle erreicht ist.

Quality Gate

Die Schlussprüfung: Erst wenn jede bestellte Regel mit Beleg erfüllt ist, gilt eine Seite als fertig.

A**B****C****D****E****F****G****H**

A5 Wörterbuch, Fortsetzung (neue Begriffe seit 30.09.)

Die Nachträge N001 bis N007 benutzen einige Wörter, die im Wörterbuch A4 noch nicht stehen. Hier die Erklärung in einfachen Worten.

Nachtrag

Ein datiertes Blatt, das hinter ein Register geheftet wird. Es ergänzt, es ersetzt nichts. So bleibt die ganze Entwicklung im Ordner sichtbar.

Auftrag und Auftragslog

Jede Aufgabe bekommt eine Nummer (A-001 bis heute A-096), damit nichts verloren geht. Der Auftragslog ist die Liste dazu.

Pflichtenheft

Eine Liste, was die Seite für diesen Kunden können muss. Sie entsteht vor dem Bauen und dient danach als Prüfliste.

Abnahme

Die Schlussprüfung: Erst wenn alles aus dem Pflichtenheft erfüllt ist, gilt eine Seite als fertig.

Jury

Eine unabhängige, strenge Bewertung der Seite durch eine zweite KI, die nicht mitgebaut hat. Sie vergibt Punkte und nennt Mängel.

Artifact / Vorschau

Ein privater Link, unter dem man eine Seite oder ein Dokument ansehen kann, ohne dass es im Internet öffentlich ist.

Betreuung (Abo)

Der Kunde zahlt monatlich, wir halten die Seite aktuell, sicher und schnell. Geplant: ab 75 € im Monat, 12 Monate.

Wahlleistung

Eine Zusatzleistung, die der Kunde zur Betreuung dazubuchen kann, zum Beispiel Kundenfragen beantworten.

Fiktive Fassung

Ein Abbild einer echten Kundenseite mit erfundenem Namen. Nur so darf sie gezeigt werden, die echte bleibt privat.

Bento

Eine Anordnung aus verschiedenen großen Kästchen, wie in einer Bento-Box. Auf der eigenen Seite zeigt sie die Leistungen.

Lichtkegel, Graphit

Gestaltungswörter der eigenen Seite: Ein heller Kegel wie ein Scheinwerfer im ersten Bild, und „Graphit“ ist ein warmes Dunkelgrau mit Messing als Farbakzent.


Higgsfield, Credits

Ein Dienst, der Bilder und Kurzfilme erzeugt. Credits sind sein Guthaben; sie werden nur mit Elias' Erlaubnis ausgegeben.

■ Ergänzt A4 (Kleines Wörterbuch)

A6 Wie dieser Ordner wächst: vereinfachte Skizze

Zwischen „Claude arbeitet“ und „es steht im Ordner“ liegen immer dieselben vier Schritte. Der einzige, der nur von Elias kommt, ist die Genehmigung.



Schwarz = Claude · dicker Rahmen = nur Elias · grau = Papier im Ordner

Bild A6 · Vom Arbeitsschritt zum Blatt im Ordner. Ohne Genehmigung von Elias wird nichts übernommen.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

B

Chronik

Was wann passiert ist, über alle Projekte und Chats hinweg.

B1 · Zeitleiste in einem Bild

B2 · Alle 16 Arbeitssitzungen

B3 · Umfang in Zahlen

B1 Zeitleiste in einem Bild

-
- 25.09. ● **Erste echte Website: URFA SOFRASI (Restaurant)**
Zwei Varianten, Speisekarte mit 90 Gerichten, erste Regeln und Stolperfallen
- 26.09. ● **Brüder-Wettbewerb: Hairstyle by Ümit (Friseur)**
Drei KI-„Brüder“ bauen parallel, bestes Ergebnis 99/100/100/100 bei Google Lighthouse
- 27.09. ● **Werkzeugkasten: Claude-Grundausrüstung und Fernspähertrupp**
Prüfprogramme, Schutzregeln, Helfer; Meisterseite in 16 Stunden mit 9 Prüfrunden
- 28.09. ● **Zentrale „website-business“ gegründet, Trainingsplan beschlossen**
Vorlage mit Bausteinen, drei Musterseiten, Außenprüfung. Entscheidung: erst Können, dann Verkauf
- 29.09. ● **Generalprobe und Business-Plan OQ**
Restaurant-Seite in 38 Minuten, Portfolio in 33 Minuten, KI-Bilder getestet, Notizen zu OQ gesichert, Preisformeln und Plan mit 6 Phasen, Portfolio überarbeitet
- 30.09. ● **Qualitätssystem und große Probe (heute)**
125 Regeln aus 90 Quellen; Neubau Werkzeughersteller OSG in rund 10 Stunden, Jury bestanden mit 75,75 von 100; dieser Bericht

Bild 3 · Sechs Tage im Überblick. Jede Stufe baute auf der vorigen auf.

A

B

C

D

E

F

G

H

B2 Alle 16 Arbeitssitzungen

Die ersten sieben Sitzungen liefen als einzelne Chats außerhalb dieses Projekts, jede mit eigener Ablage. Ab dem 28.09. arbeitet alles im Projekt „Website Business“ zusammen, das die Ergebnisse der früheren Chats übernommen hat.

BEGINN	SITZUNG	WO	ERGEBNIS
25.09.	URFA SOFRASI Website	urfa	Analyse der alten Seite, Neubau Variante 1 dunkel mit Original-Logo, Speisekarte mit 90 Gerichten
26.09.	URFA Variante 2, hell	urfa	zweite Variante hell und grün, eigenes Vektor-Logo, 33 dokumentierte Gestaltungsfehler; Lighthouse Barrierefreiheit 94 → 100
26.09.	Brüder-Wettbewerb, Bruder A	Brüder	Regelwerk, Werkzeuge und Schnellbefehle für alle drei; eigene Seite „dunkel und edel“
26.09.	Bruder B	Brüder	Seite „farbig und verspielt“, Lighthouse 99/100/100/100
27.09.	Bruder C	Brüder	Seite „hell und ruhig, Licht und Marmor“, 9 Prüfrunden, Jury 54 → 56 von 60, Maßstab für „fast makellos“
27.09.	Grundausrüstung prüfen	claude-setup	Setup-Skript für jede neue Sitzung: 5 Helfer, Schutzregeln, Browser-Werkzeuge. Ein erster Start scheiterte, der zweite lief
27.09.	Fernspäherkommando	Fernspäher	Hfw Fortenbacher und 6 Späher mit eigenem Browser; erster Einsatz: Agentur-Seite legencymedia.com
28.09.	Grobplan Website-Business	Projekt	Zentrale gegründet: Vorlage, Musterseiten, Generalprobe, Business-Plan, Portfolio (viele Aufträge in einer Sitzung)
29.09.	Higgsfield-Bilder herunterladen	Projekt	KI-Bilder für die Musterseiten gesichert
29.09.	Notizen OQ sichern	Projekt	Elias' Notizen zur Firma wortgetreu und geordnet abgelegt
29.09.	Preisformeln	Projekt	drei Rechenwege, Gewichte, Rechner, Konfigurator-Ablauf
29.09.	YouTube-Video auswerten	Projekt	„Scroll-Film“ als Gestaltungsmittel, 8 Muster ins Wissen
29.09.	Vorschau-Link Portfolio	Projekt	private Links für Portfolio und Musterseiten
29.09.	Überarbeitung eigene Seite	Projekt	Kino-Einstieg mit KI-Film, Website-Generator mit Reglern
29.09.	Knowledge und Quality System	Projekt	125 Regeln, 90 Quellen, Pflichtenheft und Quality Gate
30.09.	OSG Europe Neubau mit Jury	Projekt	8 Seiten in rund 10 Stunden, Jury 75,75 von 100, Preis-Einstufung, NORVAK

A

B

C

D

E

F

G

H

WAS ICH NICHT SEHEN KANN

Ich sehe alle Claude-Code-Sitzungen und alle fünf Ablagen auf GitHub. Normale Chats in der Claude-App außerhalb von Claude Code (zum Beispiel reine Fragen ohne Ablage) sind für mich nicht einsehbar. Gibt es solche Chats mit wichtigen Ergebnissen, genügt es, mir den Inhalt zu schicken; ich ordne ihn dann in das passende Register ein.

A

B

B3 Umfang in Zahlen

VORHABEN	ZEITRAUM	SITZUNGEN	COMMITTS
URFA SOFRASI	25.–27.09.	2	30
Claude-Grundausrüstung	27.09.	1	2
Brüder-Wettbewerb	26.–28.09.	3	54
Fernspäherkommando	27.–28.09.	1	5
Website-Business, Teil 1	28.–29.09.	4	97
Website-Business, Teil 2	29.–30.09.	5	36
SUMME	≈ 5 TAGE	16	224

C

D

Quelle: Sitzungsliste und Git-Historie, Stand 30.09.2026, 11 Uhr. Der gescheiterte erste Setup-Start und diese Berichtssitzung sind nicht mitgezählt.

E

F

G

H

B4 Was am Nachmittag und Abend des 30.09. dazukam

Nach dem Grundbestand (Stand Vormittag) wurden vier weitere Pakete gemergt, also von Elias freigegeben. Sie stehen hier in der Reihenfolge, in der sie fertig wurden.

UHRZEIT	AUFTRAG	ERGEBNIS
17:54	A-056 · Weg zum ersten zahlenden Kunden	Plan in fünf Zügen, Pilotangebot, Marktpreise, Verkaufsmappe für URFA SOFRASI, Startklar-Liste
18:06	A-057, A-058 · Agenten-Bibliothek und Aufräumen	279 fremde Rollen als Katalog, 3 davon im Stab; Doppeltes wieder entfernt, damit weniger Rechenkraft pro Sitzung verbraucht wird
18:45	A-059 · YouTube-Lernsystem	Videos werden zu geordnetem Wissen; Werkzeug, Agent, zwei Befehle, Wissensablage
19:13	A-060 · erstes gelerntes Video	„25 Tricks für Claude Design“ als Wissensdatei
19:18	A-061 · Korrektur	Dieselbe Datei gegen Elias' vollständiges Transkript berichtigt (Namen, Zeitangaben, alle 25 Tricks einzeln)

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf des Repos. Seit dem Grundbestand sind damit 6 Aufträge erledigt (A-056 bis A-061).

■ Ergänzt B3 · Zahlen und Stand

A

B5 Abend des 30.09.: Regeln gelockert, eigene Seite neu gebaut

Nach N001 wurden fünf weitere Pakete gemergt. Alle betreffen entweder die Spielregeln des Bauens oder die Seite von Elias selbst.

UHRZEIT	AUFTRAG	ERGEBNIS
22:00	A-063 · Regeln auf Sinn prüfen	Gewichtsgrenze nach Klassen statt fester Zahl; JavaScript ist erlaubt, wenn Inhalt, Navigation und Kontakt auch ohne funktionieren
22:29	A-064 · eigene Seite komplett neu	Waldgrün, Bildpaar Handy und Rechner im Kopfbereich, Abschnitt zum Abo; feste Kontaktleiste entfällt; Mietmodell gestrichen
23:21	A-065, A-066 · ein Stil	Ein durchgehender Stil, kurzer Film als Kopfbild, dunkles Grün als Standard, hell nur per Schalter
23:26	A-067 · erste Verbesserungsrunde	Kapitel auf dem Handy lesbarer, Konfigurator kompakter, Vorschaubild für geteilte Links

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf. Seit dem Grundbestand sind damit 12 Aufträge erledigt (A-056 bis A-067). Am 01.10. wurde bis zum Abend nichts Weiteres gemergt.

Ergänzt B4 aus N001

B

C

D

E

F

G

H

B601. und 02.10.: Preisstrategie, Systemsprache, erster echter Kundenfall

Seit N002 wurden zwölf weitere Pakete gemergt (PR #53 bis #63). Das Wichtigste in der Reihenfolge:

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
01.10. abends	A-070 · Arbeitssystem auf Englisch	Regeln, Agenten und Befehle sind auf Englisch umgestellt; Antworten an Elias bleiben Deutsch. Der Auftrag steht im Log noch als „läuft“
01.10. abends	A-071, A-072 · Preisstrategie, eigene Seite	Preisformeln auf „Verdienst über viele betreute Seiten“ umgestellt; auf der eigenen Seite zeigt ein Abschnitt jetzt drei Stilvorschläge statt eines Selbstbau-Konfigurators
02.10. früh	A-073, A-074 · Merys Clean	Die Seite des Reinigungsbetriebs wurde zerlegt und neu gebaut (16 Seiten); dazu eine vierseitige Vorstellungsmappe
02.10. nachts	A-075 · Preisliste	Mindest-, Fair- und Zielpreis in den Formeln (intern, Platzhalter)
02.10. tagsüber	A-076 bis A-079 · Merys Clean verfeinert	Design nach Logo und Arbeitskleidung, Feinschliff, fremde Jury, Foto statt Zierform

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf. Seit dem Grundbestand sind damit 23 Aufträge erledigt (A-056 bis A-079, ohne die laufende A-070). Die Auftragsnummern A-072 bis A-074 stammen aus parallelen Fäden und stehen im Log nicht in zeitlicher Reihenfolge.

■ Ergänzt B4 und B5 aus N001 und N002

B703. und 04.10.: Die eigene Seite bekommt Angaben und Preise

Seit N003 wurden sechs weitere Pakete gemergt (PR #65 bis #69), dazu die Aktualisierung der Prüfabläufe auf GitHub (PR #20 und #66, rein technisch). Inhaltlich ging es um die Seite von Elias:

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
03.10.	A-081 · Portfolio fertigstellen	Die erfundene Fassung „Klarwerk“ (Musterfirma nach Merys Clean) kommt als fünfte Arbeit auf die Seite; Wegweiser und Nahtlinie stammen aus den Merys-Arbeiten; keine neuen KI-Bilder
04.10.	A-082 · Angaben von Elias	Name OQ bleibt, Nachname Wagner, Ort Eislingen, ohne Telefonnummer
04.10.	A-083 · Preise gesetzt	Seite ab 1.490 €, Betreuung ab 75 € im Monat, dazu Wahlleistungen und Serverkosten
04.10.	A-084 · Leistungsabschnitt	Neue Seite, alte Seite erneuern, Suchmaschinen, KI-Auffindbarkeit, Tempo und Barrierefreiheit, Sicherheit; dazu Fragen und Antworten zur Erneuerung, ohne Ranking-Versprechen

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf. Am 03.10. wurde auch Nachtrag N003 gemergt. Seit dem Grundbestand sind damit 28 Aufträge erledigt (A-056 bis A-084, ohne die laufende A-070).

Ergänzt B4 bis B6 aus N001 bis N003

A

B805.10.: Sammelstand nach PR #70

Seit N004 ist nur noch PR #70 (Nachtrag N004 selbst) gemergt worden; neue Arbeitsaufträge gab es nicht. Auf Wunsch von Elias wurde deshalb alles auf den heutigen Stand gebracht: der Business-Plan (Datei und Vorzeigeseite), das Pilotangebot und die Seitenübersicht in C11.

B

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
05.10.	A-086 · Alles aktualisieren	Business-Plan auf Stand 05.10.; Betreuung ab 75 € festgehalten (F8); Seitenübersicht (C11)

C

Ergänzt B7 aus N004

D

E

F

G

H

B9 05. und 06.10.: eigene Seite fertig, Seite C fertig, Plan neu gezählt

Seit N005 wurden die eigene Seite von Elias fertiggestellt und der Business-Plan auf den heutigen Stand gebracht. Das Wichtigste in der Reihenfolge:

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
05.10.	A-087, A-089 · Hero und Farbwelt	Einstieg mit Lichtkegel, Konfigurator entfernt, weichere Farbwelt „Graphit“ statt hartem Kontrast, Leistungen als Bento mit Schaubildern
05.10.	A-088 · Referenz	Eine fremde Agenturseite ausgewertet (Struktur, Stil, Texte, Design-Werte), ohne Screenshots, weil der Browser in der Cloud-Umgebung gesperrt ist
06.10.	A-091, A-092 · Menü, Texte, Musterseiten	Neues Menü, hochwertigere Knöpfe, alle Texte überarbeitet, Preiskarten mit Wahlleistungen, vier Musterseiten gezeigt; Elias: „sieht super aus“
06.10.	Seite C des Brüder-Wettbewerbs	Endfassung fertig, mit Personenauswahl fürs Team (Münzen zum Wischen, große Münze auf Marmorpodest); Übergabe für das Video liegt im Brüder-Repo
06.10.	A-093 · Business-Plan	Plan (Datei und Vorzeigeseite) auf Stand 06.10., alle fünf Repos neu gezählt (C12, H6)

Quelle: Auftragslog, Merge-Verlauf, Sitzungslisten. Umsatzangaben stehen bewusst nicht im Plan.

Ergänzt B8 aus N005

B10 Leseführer: der Ordner nach Datum und nach Projekt

Der Ordner wächst in Nachträgen: Jedes Register hat seinen Grundbestand vom 30.09., dahinter stehen die datierten Nachträge. Darum steht zum Beispiel der Plan (Register G) nicht an einer Stelle, sondern als Stand je Datum. Dieses Blatt sortiert denselben Inhalt zum Lesen neu. Es ersetzt nichts, es zeigt nur, wo man was findet.

Nach Datum, ältestes oben

DATUM	WAS GESCHAH	WO IM ORDNER
25.–30.09.	Grundbestand: erste Seiten, Wettbewerb, Setup, Business-Repo, Qualitätssystem, Plan	Register A bis H, Grundbestand
30.09. abends	Weg zum ersten Kunden, Agenten-Bibliothek, YouTube-Lernsystem	N001: B4, C7, E3, F4, G4, H4
30.09. abends bis 01.10.	Regeln gelockert, eigene Seite neu, kein Mietmodell	N002: B5, C8, D5, E4, F5, G5
01.–02.10.	Preisstrategie, Systemsprache Englisch, Merys Clean als erster Kundenfall	N003: B6, C9, D6, E5, F6, G6, H5
03.–04.10.	Eigene Seite mit Angaben, Preisen, Leistungen	N004: B7, C10, F7, G7
05.10.	Seitenübersicht, Betreuung ab 75 €	N005: B8, C11, F8
05.–06.10.	Eigene Seite fertig, Seite C fertig, alles neu gezählt	N006: B9, C12, H6

Nach Projekt, darin nach Datum

PROJEKT	ZEITRAUM	LESEN IN DIESER REIHENFOLGE
Eigene Seite	30.09.–06.10.	C8 (N002), C10 (N004), C11 (N005), C12 (N006); Verlauf in B7 und B9
Kundenarbeit (Merys Clean)	01.–02.10.	C9, D6, E5 (alle N003)
Preise und Betreuung	30.09.–05.10.	Register F: F4 (N001), F5 (N002), F6 (N003), F7 (N004), F8 (N005)
Weg zum ersten Kunden	30.09.	C7, F4, G4 (alle N001)
Regeln und Qualität	30.09.–02.10.	D5 und E4 (N002), D6 und E5 (N003)
Plan und Entscheidungen	30.09.–04.10.	Register G: G4, G5, G6, G7; der neueste Stand steht zuletzt (G7). Der volle, heutige Plan liegt als Datei und Vorzeigeseite vor (Business-Plan OQ, Stand 06.10.)
Zahlen und Ablagen	05.–06.10.	C11 und C12 (Seitenzählung), H6 (fünf Repositories, 373 Commits)

Quelle: Nachtragsverzeichnis und die Nachträge N001 bis N006. Der Business-Plan selbst ist am 06.10. gleich geordnet worden:
Zeitleiste zuerst, dann die Zahlen je Projekt von alt nach neu, der Bestand nach Oberpunkt mit Datum.

■ Ergänzt B1 bis B9 (Chronik)

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B10 05. und 06.10.: Die eigene Seite wird mehrfach überarbeitet

Seit N005 wurden fünf weitere Pakete gemergt (PR #72 bis #76); N006 fasst sie schon kurz zusammen, hier die Einzelheiten. Fast alle betreffen die Seite von Elias; dazu kam eine Auswertung einer fremden Seite.

B

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
05.10.	A-087 · Hero und Atelier	Hero-Variante „Lichtkegel“ übernommen; Seite durchgehend im dunklen Atelier; der Stil-Konfigurator „eigene Seite zusammenstellen“ wurde komplett entfernt
05.10.	A-088 · Referenz	Auswertung der Seite Space Rocket Berlin samt Unterseiten und Kundenseiten: Bericht und Gestaltungswerte liegen in der Referenzablage
05.10.	A-089 · Farbwelt und Leistungen	Weg vom reinen Schwarz: drei Farbwelten (Mitternacht als Vorgabe, Graphit, Kalk); Leistungen als Kachelfeld mit sechs Schaubildern; Ablauf mit Linienzeichnungen
05.10.	A-090 · Vorschau-Stand	Vorschau-Seite auf Stand 05.10. gebracht. Eine Geschäfts-E-Mail ist nicht angebunden; Domain und Postfach liegen bei Elias
06.10.	A-091 · Menü und Texte	Neues Menü, hochwertigere Knöpfe, Leistungen umbenannt, alle Texte überarbeitet, Preiskarten mobil einspaltig, Arbeiten neu ausgewählt
06.10.	A-092 · Nachbesserung	Überlappung im Menü behoben, Gerätevorschau startet erst im Bild, Preiskarte mit Vorteilen

C

D

E

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf (PR #72 bis #76). Die Ergebniszeilen von A-087, A-090 und A-092 sind im Log kurz; mehr steht dort nicht.

Ergänzt B9 aus N006 (dort dieselben Pakete kürzer; hier mit allen Aufträgen A-087 bis A-092). Ergänzt B7 aus N004 und B8 aus N005

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

C

Projekte

Die fünf Vorhaben, wie sie zusammenhängen, und jede gebaute Seite.

C1 · Wie die Vorhaben zusammenhängen

C2 · URFA SOFRASI

C3 · Brüder-Wettbewerb

C4 · Grundausstattung und Fernspäher

C5 · Website-Business (OQ)

C6 · Alle gebauten Seiten

C1 Wie die Vorhaben zusammenhängen




Bild 4 · Vier Vorarbeiten in eigenen Ablagen, eine Zentrale. Die Originale bleiben unverändert erhalten; die Zentrale arbeitet mit Kopien.

C2 URFA SOFRASI (Restaurant)

Was: Die bestehende Website eines türkischen Restaurants modern, übersichtlich und schnell neu bauen, „gleiche Identität, moderner“. **Wann:** 25.–27.09., zwei Sitzungen, 30 Arbeitsschritte.

- Die alte Seite war aus der Cloud nicht abrufbar. Grundlage waren deshalb Handy-Screenshots, die Speisekarte als PDF und öffentliche Angaben. Alles Unsichere wurde markiert statt erfunden.
- **Variante 1 (dunkel):** Original-Logo mit Skyline, Bögen als Leitmotiv, Speisekarte mit Sprungmarken und Suche.
- **Variante 2 (hell und grün):** eigenes Vektor-Logo, sanftes Handy-Menü, Diashows. Barrierefreiheit 94 → 100, Tempo 94 → 96.
- Die beiden Sitzungen führten ein gemeinsames Protokoll und lernten voneinander. Daraus entstand die Idee des Brüder-Wettbewerbs.
- Später (29.09.) folgte in der Zentrale die **Meistervariante** als Generalprobe: komplett in 38 Minuten, 90 von 90 Preisen korrekt übernommen.

Elias' Entscheidung: Das Original bleibt unverändert. Die Logo-Frage wurde entschieden (Original-Skyline). Veröffentlicht wird nichts ohne Freigabe des Restaurants.

C3 Brüder-Wettbewerb (Hairstyle by Ümit, Friseur)

Was: Drei Claude-Sitzungen, „Bruder A, B und C“, bauen parallel je eine eigene Website für denselben Friseur. Jeder will gewinnen, aber Fehler und Erfolge werden offen geteilt. **Wann:** 26.–28.09., drei Sitzungen, 54 Arbeitsschritte.

BRUDER	STIL	BESONDERHEIT
A	Dunkel und edel wie ein Mode-Magazin am Abend, Gold aus dem Logo	schrieb die Regeln und Werkzeuge für alle
B	Farbig und verspielt: Petrol, Creme, Apricot, runde Formen	Lighthouse 99/100/100/100
C	Hell und ruhig: „Licht und Marmor“ aus dem neuen Salon	9 Prüfrunden, Jury 54 → 56 von 60

- Fairness-Regeln: niemand ändert die Arbeit eines anderen, jeder reserviert seinen Stil vorher, Übernahmen werden genannt.
- Bewertet wird nach erstem Eindruck, Eigenständigkeit, Bedienung auf dem Handy, Ruhe der Bewegung, Technik und Ehrlichkeit.
- Ergebnis für heute: sieben Schnellbefehle, Prüfwerkzeuge und die gemeinsame Fehlerliste, die in die Zentrale übernommen wurden.
- Am 28.09. war das Wochenkontingent an Rechenzeit aufgebraucht; die Sitzung von Bruder C endete deshalb. Seitdem arbeite ich sparsamer (Routine mit kleineren Modellen).

C4 Grundausrüstung und Fernspäher

Claude-Grundausrüstung (claude-setup)

Ein Einrichtungsskript, das jede neue Cloud-Sitzung gleich ausstattet: Arbeitsregeln, fünf Helfer (Recherche, Gestaltung, Technik, Test, Prüfung), Schutzregeln (keine Passwörter in Dateien, Rückfrage bei riskanten Befehlen, Änderungen vor dem Speichern anzeigen) und Browser-Werkzeuge zum Testen. Der erste Start am 27.09. scheiterte, danach lief es.

Fernspäherkommando

Ein Trupp aus einem Führer (Hfw Fortenbacher) und sechs Spähern, der eine fremde oder eigene Website von außen aufklärt: Optik, Technik, Sicherheit (nur beobachtend, nie angreifend), Funktion, Inhalte und SEO. Am Ende fasst ein Auswerter alles in einem Dossier zusammen.

Erster Einsatz, 28.09.: die Seite der Webflow-Agentur Legency Media. Befund: technisch und inhaltlich weit über dem Durchschnitt (lädt in unter einer halben Sekunde), aber mit Schwächen wie einer schwebenden Kopfleiste und einem Abzeichen, das Inhalte verdeckt. Daraus wurde gelernt, was eine Agenturseite hochwertig wirken lässt. Seitdem geht jeder Einsatzbericht in die Zentrale.

C5 Website-Business (OQ), die Zentrale

Seit dem 28.09. läuft alles in der Ablage „website-business“ zusammen. Bis heute: 55 Aufträge im Log, 40 Anträge (PRs), 133 Arbeitsschritte. Die wichtigsten Stationen:

A

B

C

D

E

F

G

H

- **28.09.:** Vorlage mit Bausteinen, Trainingsplan in 6 Stufen, drei Musterseiten, Außenprüfung durch die Späher.
- **29.09.:** KI-Bilder getestet, Generalprobe URFA in 38 Minuten, Portfolio in 33 Minuten, Notizen und Preisformeln, Business-Plan, Video-Auswertung, Portfolio überarbeitet.
- **30.09.:** Qualitätssystem, OSG-Neubau mit Jury, Preis-Einstufung, erfundene Fassung NORVAK, dieser Bericht.

A

B

C

D

E

F

G

H

C6 Alle gebauten Seiten

WEBSITE	ART	WOFÜR	STAND
URFA SOFRASI Variante 1 und 2	echtes Restaurant	erste Übung	fertig, Original unverändert
Hairstyle by Ümit, Bruder A, B, C	echter Friseur	Wettbewerb, Maßstab	fertig
Lotlinie	erfundene Physiopraxis	Musterseite „hell und ruhig“	Vorschau-Link
Zwischenbild	erfundenes Motion-Studio	Musterseite „laut und modern“	Vorschau-Link
Lindgrund	erfundener Uhrmacher	Musterseite „dunkel und edel“ mit KI-Film	Vorschau-Link
URFA-Meistervariante	echtes Restaurant	Generalprobe in 38 Minuten	fertig, kein Link
OQ-Portfolio	Elias' eigene Seite	Schaufenster mit Website-Generator	Vorschau-Link, Angaben teils Platzhalter
OSG-Neubau (8 Seiten)	echter Werkzeughersteller	große Probe mit Jury	zeigbar nur als erfundene Marke NORVAK

WARUM MANCHE SEITEN NICHT GEZEIGT WERDEN

Seiten echter Betriebe werden nicht veröffentlicht, solange der Betrieb nicht zugestimmt hat. Die Vorschau-Links aus den frühen Chats (URFA, Brüder) sind privat und nur für Elias. Für OSG gibt es eine Kopie unter dem erfundenen Namen „NORVAK“, die Elias zeigen darf. Alle Links stehen in Register H.

Was außerdem entstanden ist

- **Baukasten:** fertige Bausteine (Kopfbereich mit Film, Menü, Galerie, 3D-Effekt, Kontaktformular, Zahlung).
- **Prüfprogramme:** Tempo, Darstellung auf Handy und Computer, Sicherheit, Fehler; automatisch nach jeder Änderung.
- **14 Schnellbefehle** im Business, darunter Bestellung, Bauen, Prüfen, Abnahme, Sicherheit, Aufklärung, Wartung.
- **Betreuung:** ein wöchentlicher automatischer Check für künftige Kundenseiten.
- **Rechtsleitfaden:** Überblick über Gewerbe, Steuer, Verträge. Er ersetzt keine Beratung.

A

B

C

D

E

F

G

H

C7 Vertrieb: Mappe für den Pilotkunden URFA SOFRASI

Zum ersten Mal gibt es Unterlagen, die ein Betreiber in zwei Minuten versteht. Die Mappe stellt die alte Seite des Restaurants neben die neue Seite und belegt den Unterschied mit Messwerten vom heutigen Tag.

	ALTE SEITE	NEUE SEITE
Leistung (Google-Prüfwert, höher ist besser)	70 bis 76	98
Suchmaschinen-Grundlagen	91	100
Größtes Element sichtbar nach	4,5 bis 5,5 s	2,3 s
Datenmenge der Startseite	1,24 MB	0,27 MB

Zur Mappe gehört ein Gesprächsleitfaden. **Niemand wurde kontaktiert, nichts angemeldet, nichts bezahlt.** Die Mappe ist ein Entwurf für Elias und wird erst nach seinem Einverständnis gezeigt. Zweiter Kandidat, falls URFA ablehnt: Hairstyle by Ümit.

■ Ergänzt C1 bis C6 · die Vorhaben



C8 Die eigene Seite von Elias, neu gestaltet

Die Vorzeigeseite („OQ“) wurde in drei Runden neu aufgebaut. Ziel war eine einzige, ruhige Gestaltung statt vieler Stilproben.

- **Aussehen:** dunkles Waldgrün als Standard, ein heller Modus nur auf Wunsch.
- **Kopfbereich:** ein kurzer Film von einem Werktisch, daneben das Bildpaar Handy und Rechner.
- **Inhalt:** weniger Text, ein eigener Abschnitt zur Betreuung nach Wahl, keine feste Leiste am unteren Rand.
- **Musterseiten:** die Hinweise „von KI gemacht“ und „ausgedacht“ wurden entfernt, damit sie als Vorzeigestücke taugen.

MESSUNG (LIGHTHOUSE, HANDY)	WERT
Leistung, Barrierefreiheit, Gute Praxis, Suchmaschinen	99, 100, 100, 100
Ein Ausreißerlauf wegen kurzer Blockierzeit	Leistung 86
Datenmenge (Klasse „Erlebnis“)	303 KB
Automatische Tests	21 von 21 grün

Die Werte stammen aus den Auftragsabschlüssen A-064 bis A-067. Echte Angaben (Name, Kontakt) sind weiter offen.

■ Ergänzt C7 aus N001 und das Portfolio in C2

A

C9 Merys Clean: der erste echte Kundenfall

Elias hat am 01.10. einen potenziellen Kunden genannt, den Reinigungsbetrieb Merys Clean. Auftrag: die vorhandene Seite zerlegen, planen, neu strukturieren und bauen, mit dem Ziel, dass der Kunde am Ende voll zufrieden ist. Zunächst ohne neue KI-Bilder, nur mit Material der Seite.

B

- **Zerlegt und neu gebaut:** 16 Seiten, 24 Tests grün, Lighthouse mobil 99 bis 100.
- **Design:** schwarz mit Naht und Aufnäher, angelehnt an die Arbeitskleidung des Betriebs; ein einziger Grünton aus dem Logo; neues Menü; eigene Zeichen statt Nummern; Wegweiser statt Brotkrumen-Leiste.
- **Kopfbereich:** erst ein freigestelltes Team mit schwarzer Kuppel, dann ersetzt durch das Originalfoto in schwarzem Nahtrahmen. Der Kunde sieht so seine echten Leute.
- **Vorstellungsmappe:** vier Seiten mit Vorher und Nachher und den offenen Kundenfragen; der Preis ist offen und liegt bei Elias.
- **Vorschau:** nur als erfundene Fassung („Klarwerk“) als Link; die echte Firma wird nicht öffentlich gezeigt.

C

NOCH OFFEN VOR EINER ÜBERGABE

62 Angaben müssen vom Kunden bestätigt werden (Markierung *prüfen*), die Rechtstexte liefert der Kunde, und der Zugang für den Mailversand ist noch nicht eingerichtet.

D

E

F

G

H

■ Ergänzt C7 aus N001: ein zweiter Kandidat neben URFA SOFRASI

A

C10 Die eigene Seite: jetzt mit Angaben, Preisen und Leistungen

Die Vorzeigeseite (C8) war bisher eine Bühne ohne feste Angaben. Sie trägt jetzt, was Elias festgelegt hat:

- **Wer:** Name OQ, Elias Wagner, Eislingen. Ohne Telefonnummer; Kontakt läuft über das Formular.
- **Was:** ein Leistungsabschnitt mit fünf Punkten (neue Seite, alte Seite erneuern, Suchmaschinen und KI-Auffindbarkeit, Tempo und Barrierefreiheit, Sicherheit).
- **Fragen und Antworten** zur Erneuerung einer bestehenden Seite, bewusst ohne Versprechen über Rankings oder KI-Empfehlungen.
- **Arbeiten:** fünf Beispiele, darunter die erfundene Fassung „Klarwerk“. Die echte Firma dahinter wird nicht öffentlich gezeigt.

B

C

NOCH OFFEN LAUT AUFTRAGSLOG

E-Mail-Adresse, Foto, Text „Über mich“, Rechtstexte (Impressum, Datenschutz) und die Internetadresse. Rechtstexte schreibt Claude nicht selbst.

D

■ Ergänzt C8 aus N002. Phase 3 des Plans ist damit weiter

E

F

G

H

C11 Seitenübersicht: alle gebauten Seiten im Repository

Zusammenstellung dessen, was im Business-Repository als fertige Seite liegt. Gezählt sind die HTML-Dateien im Ordner „public“ der jeweiligen Seite (Stand 05.10.).

ORDNER	WAS ES IST	SEITEN
kunden/merysclean	Echte Kundenseite Merys Clean (Gebäudereinigung). Nicht öffentlich verlinkt; vorzeigbar nur als erfundene Fassung „Klarwerk“.	16
kunden/osg-germany	Belastungsprobe OSG-Neubau (Industrie). Vorzeigbar nur als erfundene Fassung „NORVAK“.	11
kunden/elias-studio	Die eigene Seite von Elias (OQ), siehe C8 und C10.	5
kunden/urfa-meister	URFA SOFRASI, Meistervariante	3
kunden/urfa-sofrasi	URFA SOFRASI, Generalprobe	2
showcase/hell, showcase/laut	Musterseiten, Stile „hell“ und „laut“	je 7
showcase/edel	Musterseite, Stil „edel“	5

Nicht in der Tabelle: die Varianten von Hairstyle by Ümit aus dem Brüder-Wettbewerb und die Ablagen außerhalb dieses Repos (siehe Register C und H). Quelle: Zählung der Dateien im Repository am 05.10.

■ Ergänzt C7 bis C10; ersetzt keine frühere Aufstellung, ordnet sie nur neu

A

B

C

D

E

F

G

H

C12 Gebaute Seiten: Zählung am 06.10.

Gezählt sind Websites und Varianten für Firmen und Business aller Art, die tatsächlich gebaut wurden. Seite C des Brüder-Wettbewerbs ist seit heute in der Endfassung fertig und ersetzt die bisherige Variante, sie zählt deshalb nicht doppelt.

GRUPPE	WAS ES IST	SEITEN
Erste Vorlage	Ein echter Betrieb in zwei Varianten (dunkel und hell)	2
Brüder-Wettbewerb	Drei Varianten derselben Aufgabe, davon C jetzt endgültig	3
Musterseiten	Drei Stile (hell, laut, edel)	3
Meistervariante	Die Erstvorlage in der Meisterfassung	1
Firmen-Neubau	Mehrseitige Belastungsprobe, vorzeigbar als erfundene Marke	1
Echte Kundenseite	Erste echte Kundenseite, dazu eine erfundene Fassung zum Vorzeigen	2
Eigene Seite	Die Seite von Elias, seit 30.09. mehrfach neu gebaut	1
Summe		13

Quelle: Zählung im Business-Repo, Brüder-Repo und Auftragslog am 06.10. Am 30.09. waren es 11; neu sind die echte Kundenseite und ihre erfundene Fassung. Die Zählung nach Ordern aus C11 bleibt gültig.

■ Ergänzt C11 aus N005

C13 Die eigene Seite: neuer Auftritt (Stand 06.10.)

Gegenüber C10 hat sich das Aussehen deutlich geändert:

- **Farben:** statt hartem Schwarz drei Farbwelten zur Wahl der Besucher. Vorgabe ist „Mitternacht“; Elias hat „Graphit“ als Vorgabe gewählt, laut Log folgten „Mitternacht“ und „Kalk“ als Vorschau-Schemata.
- **Kopf der Seite:** Hero „Lichtkegel“; ein neues Menü mit Lichtlinie am Computer und Zusatzzeilen auf dem Handy.
- **Leistungen:** sechs Kacheln mit eigenen Schaubildern; Namen aus Sicht des Kunden (z. B. „Suchmaschinenoptimiert“ mit dem Etikett SEO). Der Ablauf ist mit Linienzeichnungen erklärt.
- **Preise:** Preisschilder und Wahlleistungen mit Beschreibung, auf dem Handy einspaltig; in der Preiskarte stehen Vorteile (z. B. Suchmaschinen, KI-Suche).
- **Arbeiten:** vier Beispiele (Lindgrund, NORVAK, Zeytin & Glut und ein Zwischenbild), mit Live-Vorschau und anklickbarem Gerätebild.
- **Entfernt:** der Stil-Konfigurator, der Themenknopf, die alten Hero-Filmdateien.

MESSWERTE LAUT LOG (STAND A-089)

Tests 26 von 26 bestanden, Lighthouse mobil 100. Für die Änderungen aus A-091 und A-092 nennt das Log keine neue Messung.

Die Auswertung der fremden Seite (A-088) liegt in *wissen/referenzen/ingang/*; sie wird nicht öffentlich gezeigt.

Ergänzt C10 aus N004; Aussehen und Arbeiten dort gelten nicht mehr in dieser Form. Seitenübersicht C11 und Zählung C12 bleiben gültig

A

B

C

D

E

F

G

H

D

Arbeitsweise und Qualität

Wie aus einer Anfrage eine geprüfte Website wird, und der Beweis, dass es funktioniert.

D1 · Wie eine Website bei uns entsteht

D2 · Wie lange der Bau dauert

D3 · Wie wir Qualität prüfen

D4 · Die große Probe: OSG

D1 Wie eine Website bei uns entsteht




Bild 5 · Der Ablauf eines Auftrags. Schritt 6 (schwarz) ist der Teil, den Claude übernimmt; Schritte 2, 3 und 7 brauchen Elias.

D2 Wie lange der Bau dauert (gemessen)

ART DER SEITE	RICHTZEIT	BEISPIEL
Aus vorhandenen Bausteinen	unter 1 Stunde	Restaurant 38 min, Portfolio 33 min
Eigenes Design mit Feinschliff	rund 1 Tag	Friseur, Bruder C: 9 Prüfrunden
Firmenseite mit vielen Unterseiten	rund 10 Stunden	OSG, 8 Seiten, 5 Jury-Runden

Diese Zeiten sind nur möglich, weil in den Tagen davor Bausteine, Regeln und Prüfprogramme entstanden sind. Wartezeit entsteht sonst fast nur durch fehlende Inhalte des Kunden.

D3 Wie wir Qualität prüfen

Eine schöne Seite reicht nicht. Sie muss schnell laden, auf jedem Handy funktionieren, gefunden werden, für alle benutzbar und sicher sein. Dafür gibt es seit dem 30.09. ein **Qualitätssystem** mit drei Ebenen:

Ebene 1 · Regeln

125 Regeln in 11 Fachgebieten plus Mindeststandard. Jede Regel hat eine Quelle (z. B. Google, W3C, Gesetz) mit Prüfdatum.

Ebene 2 · Automatische Prüfung

Programme messen Tempo, Darstellung von 320 bis 1920 Pixel Breite, Fehler, Sicherheit, Kopfdaten.

Ebene 3 · Menschliches Urteil

Unabhängige Jury, Späher von außen, Quality Gate mit Beleg für jede bestellte Regel.

Bild 6 · Erst wenn alle drei Ebenen bestanden sind, gilt eine Seite als fertig.

FACHGEBIET	DIE FRAGE DAHINTER
SEO, Technical SEO	Findet und versteht Google die Seite?
Local SEO	Wird der Betrieb in seiner Stadt gefunden (Karte, Adresse, Bewertungen)?
GEO / KI-Suche	Können KI-Assistenten die Fakten korrekt wiedergeben?
Strukturierte Daten	Stehen Name, Adresse, Öffnungszeiten maschinenlesbar im Hintergrund?
CRO und UX	Findet der Besucher schnell, was er will, und meldet er sich?
Barrierefreiheit	Kann jeder die Seite benutzen, auch mit Einschränkung?
Performance	Lädt die Seite auf dem Handy schnell?
Analytics	Kann man Erfolg messen, ohne Besucher auszuspähen?
Sicherheit	Ist die Seite gegen Angriffe und Missbrauch geschützt?

EHRlichKEITSREGEL

Wir versprechen nie ein bestimmtes Google-Ranking oder eine Empfehlung durch KI. Versprochen wird nur, was messbar ist: Tempo, Technik, Barrierefreiheit, Sicherheit.

A

B

C

D

E

F

G

H

D4 Die große Probe: OSG

Als bisher härtester Test sollte Claude die Website eines echten Werkzeugherstellers (OSG, Göppingen) komplett selbstständig neu bauen. Danach bewertete eine Jury aus drei unabhängigen KI-Bewertern das Ergebnis. Ziel: mindestens 75 von 100 Punkten. Nach jeder Runde wurde verbessert.

Jury-Punkte je Runde (von 100)




Bild 7 · Die Achse beginnt bei 50, damit die Unterschiede sichtbar sind. In Runde 5 war das Ziel erreicht; danach hat Elias die Schleife gestoppt.

Alte Seite gegen Neubau (Google Lighthouse, Handy, 0–100)




Bild 8 · Weißer Balken = alte Seite (gemessen am 30.09.), schwarzer Balken = Neubau. Die Seite lädt jetzt mehr als doppelt so schnell.

Ergebnis: 8 Seiten plus Rechtsseiten in rund 10 Stunden, alle Aufgaben für Besucher in höchstens 3 Klicks lösbar, keine Fehler bei der Barrierefreiheit. Verbraucht wurden 25 Higgsfield-Credits für KI-Bilder und Film.

Was die Jury noch bemängelt: Die Startseite ist auf dem Handy lang, die KI-Bilder wirken austauschbar (echte Firmenfotos wären der größte Gewinn), einige Texte sind dünn. Diese Liste wäre der Plan für eine sechste Runde, falls Elias sie anordnet.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

D5 Neue Spielregeln: Gewichtsklassen und JavaScript

Elias hat gefragt, ob manche Regeln noch Sinn haben. Zwei wurden geändert, alles andere blieb.

REGEL	VORHER	JETZT
Datenmenge einer Seite	eine feste Grenze für alle	drei Klassen: schlank, Erlebnis, Kino. Jede Seite wählt ihre Klasse, einzelne Bilder höchstens 500 KB
JavaScript	alles muss ohne gehen	erlaubt; ohne muss nur Inhalt, Navigation und Kontakt funktionieren

B

C

Unverändert streng: Sicherheitsregeln, keine fremden Skripte, Barrierefreiheit, Schutz der Besucherdaten.

Überholt in D2 und D3: die dort genannte feste Gewichtsgrenze und „ohne JavaScript alles bedienbar“. Beides gilt in der oben genannten Form.

D

E

F

G

H

D6 Jury-Schleife bei Merys Clean

Wie bei OSG (D4) prüfte eine unabhängige Jury die Seite gegen das Original. Nach fünf Runden lauteten die Noten laut Auftragsabschluss: Design 9,1, Bedienung 9, Qualität 9. Die Jury ist ein Hilfsmittel; ein Urteil des Kunden ersetzt sie nicht.

BAUABSCHNITT	AUFTRAG
Zerlegen und Neubau	A-073
Design nach Logo und Kleidung, Menü, Zeichen	A-076
Feinschliff nach Vorschau (ein Grün, Leistungsliste mit mitlaufendem Bild)	A-077
Zeichen, Wegführung, fünf Jury-Runden	A-078
Originalfoto statt Zierform	A-079

Der Ablauf „Seite zerlegen, Vorlage als Richtung nehmen, bauen, Jury, Feinschliff“ hat damit zum zweiten Mal funktioniert (nach OSG).

■ Ergänzt D4 · Proben mit Jury

A

B

C

D

E

F

G

H

E

Wissen und Lehren

Was ich in fünf Tagen und fünf Vorhaben gelernt habe, und wo es festgehalten ist.

E1 · Die wichtigsten Lehren

E2 · Wo das Wissen liegt

E1 Die wichtigsten Lehren

Ohne Technik erklärt. Jede Lehre steht als Regel im System, damit sie bei jeder neuen Seite gilt. In Klammern: wo sie entstanden ist.

1. **Das Handy zuerst.** Anrufen, Weg und Öffnungszeiten gehören in den ersten Bildschirm; ohne das verliert ein Betrieb Kunden. (URFA)
2. **Nichts erfinden.** Preise, Öffnungszeiten, Rechtstexte kommen nur vom Kunden. Unsicheres wird sichtbar markiert, bis es bestätigt ist. (URFA)
3. **Tempo ist Gestaltung.** Ein großes Bild, das zu spät lädt, kostet mehr als jedes Detail. Filme zeigen zuerst ein Standbild. (URFA, Brüder)
4. **Ruhige Bewegung wirkt edel, schnelle erschreckt.** Ein Menü in 0,2 Sekunden wirkt unruhig, 0,8 Sekunden mit sanftem Start hochwertig. Bei „das erschreckt mich“ zuerst das Tempo prüfen, nicht die Farbe. (URFA Variante 2)
5. **Mehrere Varianten schlagen eine.** Drei Brüder in verschiedenen Stilen zeigen mehr Möglichkeiten; der Chef wählt lieber aus. (Brüder)
6. **Wettbewerb mit offenen Karten.** Wer Fehler teilt, hebt das Niveau aller. (Brüder)
7. **Fehler nur einmal machen.** 56 Fehler sind dokumentiert, zum Beispiel lange deutsche Wörter, die über den Rand ragen. Vor jedem Bau werden sie gelesen. (alle)
8. **Ein fremder Blick findet mehr.** Späher und Jury fanden Schwächen, die beim eigenen Prüfen unsichtbar blieben. (Fernspäher, OSG)
9. **Von guten Agenturen lernen.** Die Aufklärung von Legacy Media zeigte, was hochwertig wirkt: enge Farbwahl, eigene Bildsprache, blitzschnelles Laden. (Fernspäher)
10. **Kein Tracking, keine Cookies.** Dann braucht die Seite kein Cookie-Banner. Das ist ein echtes Verkaufsargument. (Zentrale)
11. **Echte Fotos schlagen KI-Bilder.** KI-Bilder sind schnell, wirken aber leicht beliebig. Sie ergänzen, ersetzen aber keine Fotos des Betriebs. (OSG)
12. **Wissen veraltet.** Regeln von Google oder zu KI-Suchen ändern sich. Jede Quelle hat ein Prüfdatum; die erste Nachprüfung ist am 29.12.2026 fällig. (Qualitätssystem)
13. **Rechenzeit ist begrenzt.** Am 28.09. war das Wochenkontingent erschöpft und zwei Sitzungen blieben stehen. Seitdem: große Modelle nur zum Denken, Routine an kleinere. (Brüder, Fernspäher)
14. **Was bleiben soll, gehört in eine Datei.** Jede Sitzung vergisst am Ende. Deshalb gibt es Auftragslog, Fehlerliste, Gedächtnisnotizen und Berichte. (alle)
15. **Der Preis muss begründet sein.** Weil eine Seite so schnell entsteht, zählt der Wert für den Kunden, nicht die Minuten. (Preisformeln)
16. **Echte Firmen schützen.** Arbeiten für echte Betriebe nur mit deren Zustimmung zeigen, sonst als erfundene Marke. (OSG)

E2 Wo das Wissen liegt

SAMMLUNG	INHALT
Fehlerliste	56 Fehler mit Regel, damit sie nicht wieder passieren

A

B

C

D

E

F

G

H

SAMMLUNG	INHALT
Gestaltungswissen	Tempi, Bewegungskurven, bewährte Effekte, Scroll-Film
Meisterstandard	feste Grenzwerte für Technik, Gewicht, Bewegung, Wirkung
Qualitätsregeln	125 Regeln in 11 Fachgebieten mit 90 Quellen
Referenzen	Berichte über fremde Seiten und Videos, Muster-Katalog
Stolperfallen	was bei der Generalprobe URFA Zeit gekostet hat
Projekt-Gedächtnis	Notizen für künftige Sitzungen: Entscheidungen von Elias, Regeln, Links

A

B

C

D

E

F

G

H

A

E3 Neue Wissensquellen und Sparmaßnahmen

Lernen aus Videos

Ein Werkzeug holt zu einem YouTube-Video das Transkript, ein Agent ordnet es, und die Wissensablage *wissen/youtube* führt Index und Querverweise. Bisher gelernt: zwei Videos (Claude Design, Aufbau einer Landingpage). **Grenze:** In der Cloud lässt sich das Video selbst nicht abrufen, deshalb gibt es nur drei Vorschaubilder statt freier Einzelbilder.

Lehre aus der Korrektur (A-061): Ein automatisch gewonnenes Transkript enthält Hörfehler bei Namen und Zeiten. Elias' vollständiges Transkript hat es berichtigt. Wissen aus Videos gilt deshalb als „automatisch“, bis ein vollständiges Transkript es bestätigt.

Fremde Agenten-Bibliothek

„agency-agents“ (Lizenz MIT, 279 Rollen in 19 Bereichen) liegt unverändert als Katalog mit Quellenangabe im Repo. Drei geprüfte Rollen sind im Stab aktiv (Marke, KI-Zitierbarkeit, Angebote). Fünf weitere wurden wieder entfernt, weil sie Vorhandenes doppelten.

Sparen

Der Startbericht jeder Sitzung wurde von etwa 4.500 auf 1.500 Zeichen gekürzt, die globalen Agenten laufen auf dem kleineren Modell. Ziel: weniger Verbrauch im Abo.

■ Ergänzt E1 und E2 · Lehren und Wissensablage

B

C

D

E

F

G

H

A

E4 Lehre: Regeln regelmäßig auf Sinn prüfen

Eine Regel, die einmal aus gutem Grund entstand, kann später Möglichkeiten versperren. Die feste Gewichtsgrenze hätte jeden Film im Kopfbereich verhindert. Statt sie abzuschaffen, wurde sie nach der Art der Seite abgestuft. So bleibt der Schutz vor überladenen Seiten, ohne Gestaltung zu bremsen.

Wissensablage: Die Doppelung einer Auftragsnummer (zwei Mal A-062) wurde bemerkt und im Log berichtet. Der Prüfbefehl des Logs fängt das künftig ab.

B

C

D

E

F

G

H

■ Ergänzt E1 bis E3

A

E5 Lehren aus Merys Clean

- **Echte Fotos schlagen KI-Bilder, wenn Logos vorkommen.** Ein per KI auf höhere Auflösung gerechnetes Bild verfälschte die Logos auf der Kleidung und wurde bewusst nicht verwendet (A-079). Das Originalfoto im Rahmen ist besser als die gelungenste Zierform.
- **Ein Grün statt vieler.** Mehrere Grüntöne wirkten unruhig. Seitdem gilt der Ton aus dem Logo als einzige Akzentfarbe.
- **Zierformen um Menschen vermeiden.** Kuppel, Bogen und Schwung um das Team wurden mehrfach bemängelt und am Ende entfernt.
- **Parallele Fäden brauchen eine Absprache.** Ein Faden begann mit Merys Clean, obwohl ein anderer schon dafür zuständig war. Er stoppte rechtzeitig und verwarf seine Notiz. Die Aufgabenverteilung läuft über den Koordinator.

B

C

D

E

F

G

H

■ Ergänzt E1 bis E4

A

B

C

D

E

F

G

H

F

Geld

Wie Preise entstehen und was bisher verbraucht wurde. Alle Euro-Beträge sind Platzhalter.

F1 · So entsteht ein Preis

F2 · Ideen von Elias, durchgerechnet

F3 · Was bisher verbraucht wurde


F1 So entsteht ein Preis

ACHTUNG

Alle Euro-Beträge in diesem Register sind Platzhalter. Sie zeigen, wie gerechnet wird, nicht, was verlangt wird. Die echten Werte legt Elias fest.

Jeder Baustein einer Seite hat Punkte (zum Beispiel Kontaktformular 4 Punkte, Film im Kopfbereich 14 Punkte). Die Punkte werden nach Bedeutung gewichtet (Funktionen zählen am meisten, Technik am wenigsten) und in Euro umgerechnet. Ein bekannter Betrieb zahlt etwas mehr, höchstens 15 Prozent. Zwei weitere Rechenwege dienen als Gegenprobe und als Untergrenze. So lässt sich dem Kunden jede Zeile seines Preises erklären.

Einmalpreis der Seite, Beispiele mit Platzhalterwerten (Euro)



Monats-Abo (Beispiele): Basis 45 €, Plus 95 €, Premium 225 €. Rechenweg OSG: 5.740 € (Punkte) und 3.890 € (Bewertung), Untergrenze 2.010

Bild 9 · Je mehr Funktionen, Seiten und Bilder, desto höher der Preis. Die Spanne reicht mit Platzhaltern von rund 2.000 bis 4.800 Euro.

F2 Ideen von Elias, durchgerechnet

- **Profit-Chain:** Wer einen neuen Kunden bringt, bekommt Gratismonate im Abo, höchstens 6.
- **Treue:** Bestandskunden erhalten 1 Prozent Rabatt je 3 Monate, höchstens 10 Prozent. Alle Rabatte zusammen nie über 15 Prozent.
- **Mietmodell (Vorschlag):** keine Einmalzahlung, dafür höhere Monatsrate über 24 Monate.
- **Saison-Umgestaltung:** zum Beispiel eine Halloween-Aktion, danach Rückbau.
- **Rabatt für Google-Bewertung:** vermutlich nicht erlaubt. Vorschlag: stattdessen Rabatt für die Erlaubnis, die Seite als Referenz zu zeigen.

F3 Was bisher verbraucht wurde

POSTEN	VERBRAUCH
Higgsfield: Test von KI-Bild und KI-Film	7,50 Credits
Higgsfield: Film für das Portfolio	7,75 Credits
Higgsfield: Bilder und Film für OSG	25,00 Credits
SUMME HIGGSFIELD (ÜBRIG: 29,5 CREDITS)	40,25 CREDITS

Rechenzeit der sieben frühen Chats (URFA, Brüder, Grundausrüstung, Fernspäher): laut Sitzungsdaten ein rechnerischer Gegenwert von rund 277 US-Dollar. Das ist kein Rechnungsbetrag, denn die Arbeit lief über Elias' Claude-Abo. Die Zahl zeigt nur, wie viel Arbeit in der Vorarbeit steckt. Für die Sitzungen im Projekt liegt keine vergleichbare Summe vor.

Laufende Abos (Claude, Higgsfield) trägt Elias selbst. Hosting und Domain kosten noch nichts, weil noch nichts online ist.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

F4 Pilotangebot „Gründungskunde“ (Vorschlag, Zahlen sind Platzhalter)

POSTEN	REGULÄR	GRÜNDUNGSKUNDE
Website bis 6 Seiten, einmalig	2.400 €	1.490 €
Betreuung Basis, je Monat (12 Monate)	59 €	49 €
Oder Miete, je Monat (24 Monate)	–	109 €

B

Gezahlt wird erst bei Livegang. Dafür gibt der Kunde die Seite als Referenz frei. Erstes Jahr im Kaufmodell: 2.078 €. Die Werte stützen sich auf einen Marktvergleich aus Ratgeber-Quellen (Freelancer 800 bis 2.500 €, kleine Agentur 2.500 bis 5.000 €). Sie ersetzen nicht die Preisformel; sie gelten nur für die ersten drei Kunden.

C

Verbrauch Higgsfield: laut Auftragslog kein neuer Verbrauch seit dem Grundbestand (insgesamt 40,25 Credits verbraucht, 29,5 übrig).

■ Ergänzt F1 und F3 · Preise und Verbrauch

D

E

F

G

H

F5 Entscheidung von Elias: kein Mietmodell, Abo mit Wahlleistungen

Am 30.09. hat Elias festgelegt: Die Seite wird gekauft und gehört dem Kunden samt Bildern. Eine Miete ohne Einmalpreis gibt es nicht.

POSTEN	STAND N001	STAND JETZT
Seite	1.490 € einmalig	1.490 € einmalig (unverändert)
Betreuung	49 € im Monat, dazu Miete 109 €	freiwilliges Abo ab 49 € im Monat, Miete entfällt
Wahlleistungen	nicht vorgesehen	je Leistung ein Aufschlag, Beispiel Kundenfragen beantworten + 100 € im Monat
Serverkosten	im Abo enthalten	kommen dazu; ob nach Verbrauch oder pauschal, ist offen

Erstes Jahr mit Grundbetreuung: 2.078 €. Ohne Abo: 1.490 €. Alle Beträge bleiben Platzhalter, bis Elias sie festlegt. Die Preisformeln wurden angepasst (Abo = Grundbetreuung + gewählte Leistungen + Serverkosten), der Rechner enthält die Miete nicht mehr.

Higgsfield: laut Auftragslog kein neuer Verbrauch; Stand weiter 40,25 Credits verbraucht, 29,5 übrig.
Überholt in F1 und in F4 (N001): das Mietmodell mit 109 € im Monat. Der Rest von F4 gilt weiter.

A

F6 Preisstrategie: Verdienst über Masse, Preisliste in Stufen

Die Formeln (A-071, A-075) denken jetzt vom **Monatswert** her: Verdient wird vor allem an vielen betreuten Seiten. Der Seitenpreis darf dafür flexibel sein, auch niedrig, und bleibt trotzdem so hoch wie möglich. **Alle Beträge sind interne Platzhalter**, bis Elias entscheidet.

B

STUFE	SEITENPREIS	LAGE
Mindestpreis	500 bis 700 €	untere Grenze
Fairpreis	1.200 bis 2.000 €	mittlere Spanne
Zielpreis	2.500 bis 3.500 €	obere Spanne

C

BETREUUNG (IM MONAT)	SPANNE
Grundstufe	29 bis 49 €
mittlere Stufe	79 bis 149 €
große Stufe	150 bis 300 €

D

Ein Nachlass auf den Seitenpreis ist an ein Abo gekoppelt. Das früher genannte Pilotangebot (1.490 € plus Abo ab 49 €, F4 und F5) bleibt der Vorschlag für den ersten Kunden; die Stufen liegen darum herum. Für Merys Clean ist der Preis offen.

E

Higgsfield: laut Auftragsabschluss A-076 wurden dort 6 Credits verbraucht (Teamfoto, Freistellung, drei Stimmungsbilder). Damit stehen insgesamt 46,25 Credits verbraucht, rechnerisch noch 23,5 übrig (Rechnung aus den Abschlüssen, nicht am Konto abgelesen).

F

■ Ergänzt F1, F4, F5 und F3. Die Preisspalte bleibt Entwurf

G

H

F7 Erste festgelegte Preise auf der eigenen Seite

Bisher waren alle Euro-Werte Platzhalter. Auf der Seite stehen jetzt erstmals Preise, die für Besucher gelten sollen:

POSTEN	PREIS	BEMERKUNG
Neue Seite	ab 1.490 €	einmalig; deckt sich mit dem Pilotpreis aus F4
Betreuung	ab 75 € im Monat	Wahlleistungen und Serverkosten kommen dazu

Abweichung zum Entwurf: Das Pilotangebot (F4, F5) nannte 49 € im Monat als Grundbetreuung, die Preislite (F6) 29 bis 49 € in der Grundstufe. Die Seite zeigt „ab 75 €“. Welcher Wert für welchen Kunden gilt, steht im Log nicht; das sollte Elias klären, bevor ein Angebot an Merys Clean oder URFA geht. Die Spannen aus F6 bleiben interner Entwurf.

Higgsfield: laut Auftragslog kein neuer Verbrauch in A-081 bis A-084 (rechnerisch weiter 23,5 Credits übrig, siehe F6).

■ Überholt in F6 teilweise: Der Einstieg „ab 75 €“ ist jetzt öffentlich gesetzt. Der Rest von F6 gilt weiter als Entwurf.

F8 **Betreuungspreis: ab 75 € für alle**

Die in F7 gemeldete Abweichung ist entschieden: Elias hat am 05.10. festgelegt, dass die Betreuung „ab 75 €“ im Monat kostet, auch für Merys Clean und URFA. Der Gründungspreis von 49 € entfällt.

POSTEN	PREIS	BEMERKUNG
Neue Seite	ab 1.490 €	einmalig
Betreuung	ab 75 € im Monat	12 Monate Mindestlaufzeit; Wahlleistungen und Serverkosten kommen dazu

Erstes Jahr mit Betreuung: $1.490 + 12 \times 75 = 2.390$ €. Zum Ändern genügt eine Zeile im Pilotangebot (*vertrieb/PILOTANGEBOT.md*) und der Hinweis in Entscheidung E2 im Business-Plan. Higgsfield: rechnerisch 23,5 Credits übrig, am Konto nicht neu geprüft.

■ Löst die Abweichung aus F7 auf; ändert im Pilotangebot (F4) die Betreuung von 49 € auf ab 75 €

F9 Warum der Verdienst in der Masse liegt: vereinfachte Skizze

Eine Seite wird einmal bezahlt (ab 1.490 €). Die Betreuung dagegen kommt jeden Monat wieder, und mit jedem betreuten Kunden wird sie mehr. Deshalb zählt die **Zahl der betreuten Seiten** mehr als der Preis der einzelnen Seite. Alle Eurobeträge sind Platzhalter, bis Elias sie festlegt.




Bild F9 · Links die einmalige Seite, rechts die monatliche Betreuung, die mit jedem Kunden wächst.

■ Ergänzt F6 (Preisstrategie) und F8 (Betreuungspreis)

G

Plan und Entscheidungen

Der Gesamtplan in sechs Phasen, wo wir heute stehen, und was als Nächstes kommt.

G1 · Der Gesamtplan und unsere Position

G2 · Was offen ist

G3 · Die nächsten Schritte

A

B

C

D

E

F

G

H

G1 Der Gesamtplan und unsere Position




Bild 10 · Der Fahrplan von oben nach unten. Phase 1 ist abgeschlossen, Phase 2 wartet auf Entscheidungen von Elias.

WARUM WIR IN PHASE 2 STEHEN, OBWOHL GEBAUT WIRD

Während Phase 2 wartet, habe ich das Können weiter geschärft (Qualitätssystem, OSG). Das zählt zu Phase 1 und hält nichts auf. Weiter nach vorn geht es aber erst, wenn Preise, Zielgruppe und Name entschieden sind, denn davon hängen die OQ-Seite, die Verträge und die Gewerbeanmeldung ab.

A

B

C

D

E

F

G

H

G2 Was offen ist

Zehn Entscheidungen, die bei Elias liegen

NR.	FRAGE	MEIN VORSCHLAG
1	Wie wird der Preis gerechnet?	Punkte als Hauptweg, Bewertung als Gegenprobe, Aufwand als Untergrenze
2	Welche Euro-Werte?	als eigener Auftrag mit Marktvergleich
3	Rabatt für Google-Bewertung?	umwandeln in Rabatt für Referenzfreigabe
4	Welche Kunden?	kleine lokale Betriebe; Mittelstand wie OSG als Zusatz
5	Name „OQ“ festlegen?	ja, vorher Markenrecherche
6	Generator: Preisrahmen oder genauer Preis?	Preisrahmen, genauer Preis im Gespräch
7	Framer statt Higgsfield?	vorerst nicht, Higgsfield reicht
8	URFA als erster Pilotkunde?	ja, sobald Phase 4 steht
9	Qualitätsprüfung bei jeder Änderung automatisch, Besucherzählung ohne Cookies bauen?	ja, beides
10	OSG weiterführen?	ruhen lassen; NORVAK dient als Portfolio

Offene Arbeiten auf meiner Seite

- Baustein „Film läuft beim Scrollen mit“ fertig bauen und testen (A-046).
- OQ-Seite: dunkle Gestaltung und großer Einstieg für die ganze Seite, liegt auf Abruf (A-050).
- Besucherzählung ohne Cookies und automatische Qualitätsprüfung, nur mit Elias' Zustimmung (A-052).

Was nur Elias erledigen kann (für Phase 4)

- Termin beim Steuerberater, dann Gewerbeanmeldung und Fragebogen beim Finanzamt
- Geschäftskonto, Buchhaltungsprogramm, IT-Haftpflichtversicherung, Vertragsvorlagen vom Fachmann
- Konten bei Cloudflare (Hosting), Stripe (Zahlungen), Domain für OQ

A**B****C****D****E****F****G****H**

G3 Die nächsten Schritte




Bild 11 · Der kürzeste Weg zum ersten zahlenden Kunden.

Solange die Entscheidungen offen sind, kann ich weiter an Bausteinen und am Portfolio arbeiten. Das macht OQ besser, bringt uns im Plan aber nicht voran. Der wichtigste Hebel liegt deshalb bei den zehn Fragen in G2. Am schnellsten geht es, wenn Elias Frage 1, 2 und 4 zuerst beantwortet, denn davon hängen die meisten anderen ab.

Melde gehorsamst: Lage aufgenommen, Können steht, der nächste Zug liegt beim Chef.

Kommandeur Stahl, 30.09.2026

A

B

C

D

E


F

G

H

A

G4 Wo wir im Plan stehen (Stand abends)



B

Bild N1 · Gegenüber dem Grundbestand (Bild 10) hat sich die Position nicht verschoben. Phase 5 ist aber vorbereitet.

C

Der Engpass zum ersten zahlenden Kunden

Am Können liegt es nicht mehr. Es fehlen die Steuernummer (nach Gewerbeanmeldung und ELSTER-Fragebogen, dauert Wochen), ein fester Preis und ein Gespräch mit einem Kunden. Deshalb sollen Amtsweg und Gespräch gleichzeitig beginnen.

D

NR.	ENTSCHEIDUNG FÜR DEN ERSTEN KUNDEN	STAND
E1	Gewerbe anmelden und ELSTER-Fragebogen starten	offen, bei Elias
E2	Pilotpreis (1.490 € plus 49 € im Monat oder 109 € Miete)	offen, bei Elias
E3	URFA SOFRASI persönlich ansprechen	offen, bei Elias
E4	Kontakt und Name auf der Mappe festlegen	offen, bei Elias

E

Stand von G1 bis G3 ergänzt: Von den zehn Entscheidungen sind weiter null gefallen. E1 bis E4 bündeln die vier, die für den ersten Kunden zählen (E3 entspricht Nr. 8, E4 entspricht Nr. 5).

F

G

H

A

G5 Wo wir im Plan stehen (Stand 01.10.)

B




Bild N2 · Gegenüber Bild N1 ist Phase 3 weiter. Es fehlen noch echte Angaben (Name, Kontakt, Preise).

C

Die vier Entscheidungen für den ersten Kunden

NR.	ENTSCHEIDUNG	STAND
E1	Gewerbe anmelden, ELSTER-Fragebogen starten	offen, bei Elias
E2	Pilotpreis: 1.490 € einmalig, dazu freiwilliges Abo ab 49 € im Monat	Mietmodell gestrichen, Euro-Werte noch offen
E3	URFA SOFRASI persönlich ansprechen	offen, bei Elias
E4	Kontakt und Name auf Mappe und Seite	offen, bei Elias

D

Überholt in G4 (N001): Entscheidung E2 nannte noch die Miete von 109 € im Monat. Sonst gilt G4 unverändert.


E

F

G

H

G6 Wo wir im Plan stehen (Stand 02.10.)



Gestrichelt = teilweise oder vorbereitet, schwarz = erledigt

Bild N3 · Gegenüber Bild N2 hat Phase 5 einen echten Fall: eine fertige Kundenseite mit Mappe. Phase 4 (Amt) ist weiter nicht begonnen und bleibt der Engpass.

NR.	ENTSCHEIDUNG	STAND
E1	Gewerbe anmelden, ELSTER-Fragebogen starten	offen, bei Elias
E2	Pilotpreis und Preisstufen	Stufen als Entwurf, Euro-Werte offen
E3	Gespräch mit einem Kunden	zwei Kandidaten: URFA SOFRASI und Merys Clean
E4	Kontakt und Name auf Mappe und Seite	offen, bei Elias

■ Ergänzt G4 und G5. Von den zehn Entscheidungen ist weiter keine gefallen; die Mietmodell-Frage (N002) ist erledigt.

G7 Wo wir im Plan stehen (Stand 04.10.)

▼ WIR SIND HIER

neu: Angaben und Preise auf der eigenen Seite

1 Können
erledigt

2 Entscheiden
läuft

3 OQ-Seite
fast fertig

4 Konten, Amt
offen

5 Erste Kunden
erster Fall

6 Wachsen
offen

Gestrichelt = teilweise oder vorbereitet, schwarz = erledigt

Bild N4 · Phase 3 rückt nach vorn: Name, Ort, Preise und Leistungen stehen. Es fehlen E-Mail, Foto, Über-mich-Text, Rechtstexte und die Internetadresse.

NR.	ENTSCHEIDUNG	STAND
5	Name „OQ“ festlegen	laut Auftrag A-082 bleibt OQ
E1	Gewerbe anmelden, ELSTER-Fragebogen starten	offen, bei Elias
E2	Pilotpreis und Preisstufen	Einstieg ab 1.490 € und ab 75 € im Monat gesetzt; Abweichung zu F4 klären
E3	Gespräch mit einem Kunden	zwei Kandidaten: URFA SOFRASI, Merys Clean
E4	Kontakt auf Mappe und Seite	teilweise: Ort und Name stehen, E-Mail offen

■ Ergänzt G6. Entscheidung 5 (Name) gilt damit als getroffen; Phase 4 (Amt) bleibt der Engpass.

A

B

C

D

E

F

G

H

H

Anhang

Zum Nachschlagen: wo alles liegt, alle Vorschau-Links, woher die Zahlen stammen.

H1 · Ablageorte

H2 · Vorschau-Links

H3 · Quellen dieses Berichts

H1 Ablageorte

WAS	WO
Zentrale OQ	GitHub: website-business
URFA-Original	GitHub: urfa (bleibt unverändert)
Brüder-Wettbewerb	GitHub: -mit-3-Br-der-Website (je Bruder ein Branch)
Grundausrüstung	GitHub: claude-setup
Fernspäherkommando, Dossiers	GitHub: Fernsp-herkommando-Fortenbacher-
Business-Plan (ausführlich)	website-business, BUSINESSPLAN.md, und Seite „Business-Plan OQ“
Dieser Bericht, alle Register	website-business: ops/dokumentation/ · Projektordner: berichte/
Auftragslog	website-business: ops/auftraege.jsonl
Was nur Elias erledigen kann	website-business: ops/HAENDE.md
Qualitätsregeln und Quellen	website-business: wissen/fachgebiete/, wissen/quellen/
Preisformeln und Rechner	website-business: wissen/preismodell/
Elias' Notizen zu OQ	website-business: wissen/notizen/ · Projektordner: notizen/
OSG-Neubau, Jury, Preis	website-business: kunden/osg-germany/ · Projektordner: osg-neubau/

H2 Vorschau-Links (privat, nur für Elias)

SEITE	LINK
Business-Plan OQ	claude.ai/artifact/T9c4jsG2eA5AhRxUzVG4MU
OQ-Portfolio	claude.ai/artifact/8Yaq6z8EGEYNpf9SKEXjDE
Lotlinie (hell)	claude.ai/artifact/GYQVaC7TgP8Z2fAjCtfy4X
Zwischenbild (laut)	claude.ai/artifact/PNSQwB1akhuiLaAEQ9fQxu
Lindgrund (edel)	claude.ai/artifact/VanDW6vpaVBg4vuzmX5EgP
NORVAK (erfundene Fassung OSG)	claude.ai/artifact/Fsqu6D63SxNHwWi1VcLbHC
URFA Variante 1 (dunkel)	claude.ai/artifact/Qo99W1RFepBRnNZBE1FaxL
URFA Variante 2 (hell)	claude.ai/artifact/Kdt4rLqAS4ZiU26FRyzxF
Ümit, Bruder A	claude.ai/artifact/7gA1tz1fqyU3PjuK58Emx6
Ümit, Bruder B	claude.ai/artifact/56kKXLnVCFnECfSkFmHGC7
Ümit, Bruder C	claude.ai/artifact/W8DkZAgmECBMZym76uJ1Pi
Preisformel-Rechner	claude.ai/artifact/FatfhqZ6bJK97QCUXfRnEA

A**B****C****D****E****F****G****H**

H3 Quellen dieses Berichts

- Git-Historie aller fünf Ablagen (alle Branches), Stand 30.09.2026, 11 Uhr
- Liste und Zusammenfassungen aller Claude-Code-Sitzungen
- Auftragslog A-001 bis A-055, Projekt-Gedächtnis, alle Projekt-Threads
- Prüfberichte: Jury OSG, SEO/GEO-Vergleich, Preis-Einstufung, Qualitätssystem, Dossier Legacy Media

Dieser Bericht ist eine Orientierung, keine Rechts- oder Steuerberatung.

A

B

C

D

E

F

G

H

H4 Neue Ablageorte

WAS	WO IM REPOSITORY
Plan, Pilotangebot, Marktpreise, Startklar-Liste	Ordner <i>vertrieb</i>
Verkaufsmappe URFA (PDF) und Gesprächsleitfaden	Ordner <i>vertrieb/urfa-sofrasi</i>
Katalog der fremden Agenten mit Quelle	Ordner <i>wissen/agenten-bibliothek</i>
Wissen aus Videos	Ordner <i>wissen/youtube</i>

Ergänzt H1 · Ablageorte

A

B

C

D

E

F

G

H

H5 Neue Ablageorte

WAS	WO
Neu gebaute Seite Merys Clean mit Gestaltungsnotizen	Repository, Ordner <i>kunden/merysclean</i>
Vorstellungsmappe und Gesprächsleitfaden	Repository, Ordner <i>vertrieb/merysclean</i> ; Kopie der Mappe im Projektordner <i>merysclean</i>
Vorschaubilder vom 02.10.	Projektordner <i>merysclean/vorschau-02-10</i>
Preisformeln, Preisliste, Rechner	Repository, Ordner <i>wissen/preismodell</i>

Links zu Vorschauen mit echter Firma gibt es bewusst nicht; nur die erfundene Fassung („Klarwerk“) ist als Link aufrufbar.

■ Ergänzt H1 und H4

A
B
C
D
E
F
G
H

A

H6 Alle fünf Repositories, neu gezählt am 06.10.

REPOSITORY	INHALT	COMMITTS
website-business	Zentrale: Vorlage, Kundenseiten, Wissen, Plan, Auftragslog	260
Brüder-Repo	Wettbewerb um die Friseurseite, Seite C jetzt endgültig	69
urfa	Erste echte Seite in zwei Varianten	30
claude-setup	Setup für jede Cloud-Sitzung	7
Fernspäherkommando	Außenaufklärung fremder Seiten	7
Summe	5 Repositories	373

B

C

Quelle: git log über alle Branches jedes Repos, flache Kopien. Dieses Verfahren ergibt für 28. bis 30.09. mehr Commits (168) als die 133 der Grundbestand-Zählung, weil früher anders abgegrenzt wurde; die alten Zeilen bleiben stehen und sind mit der neuen Summe nicht addierbar. Sitzungen: 37 sichtbar (7 außerhalb des Projekts, 30 Fäden). Seit 30.09. neu: 22 Commits in den vier älteren Repos.

Ergänzt H2 und H3 (Ablagen und Repositories)

D

E

F

G

H

A

H7 Prüfung der Papier-Doku am 06.10.

FRAGE	ERGEBNIS
Laiensprache	Grundbestand und Nachträge sind ohne Fachwissen lesbar; neue Fachwörter fehlten im Wörterbuch und stehen jetzt in A5.
Skizzen bei komplexen Abläufen	Der Grundbestand hat 12 Skizzen, die Nachträge N001 bis N004 je eine. Neu: A6 (wie der Ordner wächst) und F9 (Masse statt Seitenpreis).
Schwarz-Weiß und Druck	Alle Blätter sind in Schwarz, Weiß und Grau gesetzt, ohne Farbe und ohne Hintergrundbilder.
Noch nicht abgedeckt	Zu den Texten von N005 bis N007 gibt es keine eigene Skizze; sie stützen sich auf B1 (Zeitleiste) und die Tabellen.

B

C

Ergänzt H3 (Quellen dieses Berichts)

D

E

F

G

H

Einleger: Registerstreifen und Rückenschild

Streifen an der gestrichelten Linie ausschneiden und in die Laschen der Registerblätter stecken oder aufkleben. Das Rückenschild passt in einen breiten Ordner (etwa 8 cm Rücken).

A Überblick	B Chronik	C Projekte	D Arbeitsweise
E Wissen	F Geld	G Plan	H Anhang

oQ

Lagebericht · Website-Business

ab 30.09.2026

oQ

Lagebericht

2026