

B703. und 04.10.: Die eigene Seite bekommt Angaben und Preise

Seit N003 wurden sechs weitere Pakete gemergt (PR #65 bis #69), dazu die Aktualisierung der Prüfabläufe auf GitHub (PR #20 und #66, rein technisch). Inhaltlich ging es um die Seite von Elias:

| WANN   | AUFTRAG                         | ERGEBNIS                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.10. | A-081 · Portfolio fertigstellen | Die erfundene Fassung „Klarwerk“ (Musterfirma nach Merys Clean) kommt als fünfte Arbeit auf die Seite; Wegweiser und Nahtlinie stammen aus den Merys-Arbeiten; keine neuen KI-Bilder |
| 04.10. | A-082 · Angaben von Elias       | Name OQ bleibt, Nachname Wagner, Ort Eislingen, ohne Telefonnummer                                                                                                                   |
| 04.10. | A-083 · Preise gesetzt          | Seite ab 1.490 €, Betreuung ab 75 € im Monat, dazu Wahlleistungen und Serverkosten                                                                                                   |
| 04.10. | A-084 · Leistungsabschnitt      | Neue Seite, alte Seite erneuern, Suchmaschinen, KI-Auffindbarkeit, Tempo und Barrierefreiheit, Sicherheit; dazu Fragen und Antworten zur Erneuerung, ohne Ranking-Versprechen        |

Quelle: Auftragslog und Merge-Verlauf. Am 03.10. wurde auch Nachtrag N003 gemergt. Seit dem Grundbestand sind damit 28 Aufträge erledigt (A-056 bis A-084, ohne die laufende A-070).

■ Ergänzt B4 bis B6 aus N001 bis N003