

B9 05. und 06.10.: eigene Seite fertig, Seite C fertig, Plan neu gezählt

Seit N005 wurden die eigene Seite von Elias fertiggestellt und der Business-Plan auf den heutigen Stand gebracht. Das Wichtigste in der Reihenfolge:

WANN	AUFTRAG	ERGEBNIS
05.10.	A-087, A-089 · Hero und Farbwelt	Einstieg mit Lichtkegel, Konfigurator entfernt, weichere Farbwelt „Graphit“ statt hartem Kontrast, Leistungen als Bento mit Schaubildern
05.10.	A-088 · Referenz	Eine fremde Agenturseite ausgewertet (Struktur, Stil, Texte, Design-Werte), ohne Screenshots, weil der Browser in der Cloud-Umgebung gesperrt ist
06.10.	A-091, A-092 · Menü, Texte, Musterseiten	Neues Menü, hochwertigere Knöpfe, alle Texte überarbeitet, Preiskarten mit Wahlleistungen, vier Musterseiten gezeigt; Elias: „sieht super aus“
06.10.	Seite C des Brüder-Wettbewerbs	Endfassung fertig, mit Personenauswahl fürs Team (Münzen zum Wischen, große Münze auf Marmorpodest); Übergabe für das Video liegt im Brüder-Repo
06.10.	A-093 · Business-Plan	Plan (Datei und Vorzeigeseite) auf Stand 06.10., alle fünf Repos neu gezählt (C12, H6)

Quelle: Auftragslog, Merge-Verlauf, Sitzungslisten. Umsatzangaben stehen bewusst nicht im Plan.

Ergänzt B8 aus N005