


Was bisher geschah, was ich gelernt habe und wo wir stehen

Eine Zusammenfassung für alle, die nicht dabei waren. Ohne Fachwissen lesbar, zum Ausdrucken in Schwarz-Weiß.



Durchgezogen schwarz = erledigt · dicker Rahmen = läuft jetzt · gestrichelt = teilweise vorgezogen · dünn = kommt noch

STAND	Mittwoch, 30. September 2026, 11 Uhr
FÜR	Elias Wagner (Chef)
VERFASST VON	Kommandeur Stahl (Claude, die KI, die baut und prüft)
ZEITRAUM	25. September 2026 abends bis heute, rund 5 Tage
WICHTIG	Alle Euro-Beträge sind Platzhalter. Nichts wurde bisher verkauft, das ist Absicht.

Inhalt

1 · Das Wichtigste auf einer Seite

2 · Worum es geht

3 · Wer was macht

4 · Kleines Wörterbuch

5 · Was bisher passiert ist (Zeitleiste)

6 · Was gebaut wurde

7 · Wie eine Website bei uns entsteht

8 · Wie wir Qualität prüfen

9 · Die große Probe: OSG

10 · Was ich gelernt habe

11 · Geld: Preise und Kosten

12 · Der Gesamtplan und unsere Position

13 · Was offen ist

14 · Die nächsten Schritte

Anhang · Wo alles liegt

1 Das Wichtigste auf einer Seite

≈ 5 Tage Aufbau, 25.–30.09.2026	16 Arbeitssitzungen mit Claude	224 gespeicherte Arbeitsschritte (Commits)
11 gebaute Websites und Varianten	125 Qualitätsregeln aus 90 Quellen	0 € Umsatz: Verkauf kommt bewusst zuletzt

- **Die Idee:** Unter dem Namen **OQ („Ohne Quote“)** baut Elias mit Hilfe einer KI hochwertige Websites für kleine Betriebe und betreut sie danach gegen eine Monatsgebühr.
- **Der Stand:** Das Können ist aufgebaut und bewiesen. Eine Website entsteht heute in unter einer Stunde (einfach) bis rund einem Tag (aufwendig). Die größte Probe, der Neubau der Seite eines echten Werkzeugherstellers, hat eine strenge Jury bestanden.
- **Wo wir im Plan stehen:** in **Phase 2 von 6, „Entscheiden“**. Jetzt muss Elias Preise, Zielgruppe und Namen festlegen. Zehn Fragen liegen bereit (Abschnitt 13).
- **Was noch nicht existiert:** Firma, Konten, Verträge, echte Preise und zahlende Kunden. Das kommt in den Phasen 4 und 5.

2 Worum es geht

Viele kleine Betriebe (Restaurant, Friseur, Praxis, Handwerker) haben eine Website, die auf dem Handy langsam ist, schlecht aussieht oder wichtige Dinge versteckt: Telefonnummer, Weg, Öffnungszeiten. Eine gute Agentur ist teuer und langsam, und nach dem Start kümmert sich oft niemand mehr um die Seite.

OQ setzt dort an. Die KI Claude baut die Seiten nach festen Regeln und prüft sie streng. Elias entscheidet, bestätigt Preise und hält den Kontakt zu den Kunden. Geld kommt auf zwei Wegen herein: einmal für den Bau der Seite, danach jeden Monat für die Betreuung (das „Abo“).




Bild 1 · So soll OQ Geld verdienen. Das Abo (Schritt 4) ist das Fundament, weil es jeden Monat wiederkommt.

DER GRUNDSATZ VON ELIAS

Am 28.09. hat Elias entschieden: *Erst das Können aufbauen, dann verkaufen*. Deshalb gibt es bisher keine Firma, keine Preise und keine Kunden, aber elf gebaute Websites und ein geprüftes System.

3 Wer was macht




Bild 2 · Elias hat das letzte Wort. Claude arbeitet selbstständig und setzt für Teilaufgaben eigene Helfer (Agenten) ein.

Zwei feste Regeln gelten immer: **Kostenpflichtige Dinge** (zum Beispiel KI-Bilder bei Higgsfield) nur mit Elias' ausdrücklicher Erlaubnis. **Unumkehrbares** (Seite live schalten, E-Mails an Kunden, Löschen) nur auf seine Anweisung.

4 Kleines Wörterbuch

Website / Seite

Der Internetauftritt eines Betriebs. Eine Website besteht oft aus mehreren Unterseiten (Start, Angebot, Kontakt).

Claude

Die KI von Anthropic, die hier als „Kommandeur Stahl“ auftritt, Websites baut und prüft.

Agent / Helfer

Eine weitere KI-Instanz mit einer Einzelaufgabe, etwa „prüfe die Sicherheit“ oder „bewerte die Gestaltung“.

GitHub, Repo

Ein Online-Aktenschrank für alle Dateien. Das „Repo“ ist ein Ordner darin, bei uns „website-business“.

Commit

Ein gespeicherter Arbeitsschritt mit Beschreibung, wie ein Eintrag im Bautagebuch.

Branch und PR

Neue Arbeit entsteht auf einer Kopie (Branch). Ein „Pull Request“ (PR) ist der Antrag, sie zu übernehmen. Elias genehmigt ihn („mergen“). So kann nichts ungeprüft das Original verändern.

Auftragslog

Die Liste aller Aufträge mit Nummer (A-001 bis heute A-055), Ergebnis und Stand.

Hosting

Der Rechner im Internet, auf dem die fertige Seite liegt. Geplant: Cloudflare, für kleine Seiten meist kostenlos.

Lighthouse

Ein Prüfprogramm von Google. Es vergibt 0 bis 100 Punkte für Tempo, Barrierefreiheit, gute Technik und Auffindbarkeit.

SEO

„Suchmaschinen-Optimierung“: Die Seite so bauen, dass Google sie versteht und gut findet.

GEO

Dasselbe für KI-Suchen wie ChatGPT: Fakten klar und nachprüfbar auf die Seite schreiben.

Barrierefreiheit

Die Seite ist auch mit Sehschwäche, nur mit Tastatur oder mit Vorlesehilfe benutzbar.

Musterseite / Showcase

Eine Übungs- und Vorzeigeseite für einen erfundenen Betrieb, später Teil des Portfolios.

Artifact-Link

Ein privater Vorschau-Link, unter dem Elias eine Seite im Browser ansehen kann, ohne dass sie öffentlich im Netz steht.

Higgsfield, Credits

Ein Dienst für KI-Bilder und KI-Filme. Beahlt wird mit Guthaben („Credits“).

Jury-Schleife

Drei Bewerter vergeben Punkte, Claude verbessert, die Jury prüft erneut, bis eine Schwelle erreicht ist.

Quality Gate

Die Schlussprüfung. Erst wenn jede bestellte Regel mit Beleg erfüllt ist, gilt eine Seite als fertig.

Abo

Die monatliche Betreuung: Hosting, Prüfung, Updates, kleine Änderungen, Bericht.

5 Was bisher passiert ist




Bild 3 · Sechs Tage im Überblick. Jede Stufe baute auf der vorigen auf.

ABSCHNITT	ZEITRAUM	SITZUNGEN	COMMITTS
URFA SOFRASI (erste Seite)	25.–27.09.	2	30
Claude-Grundausrüstung	27.09.	1	2
Brüder-Wettbewerb (Friseur)	26.–28.09.	3	54
Fernspähertrupp	27.–28.09.	1	5
Website-Business, Teil 1	28.–29.09.	4	110
Website-Business, Teil 2	29.–30.09.	5	23
SUMME	≈ 5 TAGE	16	224

Quelle: Sitzungsdaten und Git-Historie, Stand 30.09.2026, 11 Uhr. Teil 2 hat weniger, aber größere Arbeitsschritte.

6 Was gebaut wurde

WEBSITE	ART	WOFÜR	STAND
URFA SOFRASI, 2 Varianten	echtes Restaurant	erste Übung, Speisekarte	fertig, Original bleibt unverändert
Hairstyle by Ümit, 3 Varianten	echter Friseur	Wettbewerb, Maßstab für „fast makellos“	fertig
Lotlinie	erfundene Physiopraxis	Musterseite „hell und ruhig“	Vorschau-Link
Zwischenbild	erfundenes Motion-Studio	Musterseite „laut und modern“	Vorschau-Link
Lindgrund	erfundener Uhrmacher	Musterseite „dunkel und edel“ mit KI-Film	Vorschau-Link
URFA-Meistervariante	echtes Restaurant	Generalprobe: Bau in 38 Minuten	fertig, kein Link (Freigabe fehlt)
OQ-Portfolio	Elias' eigene Seite	Schaufenster mit Website-Generator	Vorschau-Link, Angaben teils Platzhalter
OSG-Neubau (8 Seiten)	echter Werkzeughersteller	große Probe mit Jury	fertig; zeigbar nur als erfundene Marke NORVAK

WARUM MANCHE SEITEN KEINEN LINK HABEN

Seiten echter Betriebe (URFA, OSG) werden nicht veröffentlicht, solange der Betrieb nicht zugestimmt hat. Für OSG gibt es deshalb eine Kopie unter dem erfundenen Namen „NORVAK“, die Elias zeigen darf.

Was außerdem entstanden ist

- **Baukasten:** fertige Bausteine (Kopfbereich mit Film, Menü, Bildergalerie, 3D-Effekt, Kontaktformular, Zahlung), aus denen jede neue Seite schnell entsteht.
- **Prüfprogramme:** Sie testen automatisch Tempo, Darstellung auf Handy und Computer, Sicherheit und Fehler.
- **Wissenssammlung:** 56 dokumentierte Fehler, die nie wieder passieren sollen, dazu Gestaltungswissen und Berichte über fremde Seiten.
- **Preismodell:** Formeln und ein Rechner, mit denen jeder Preis begründet wird (Abschnitt 11).
- **Betreuung:** ein wöchentlicher automatischer Check für künftige Kundenseiten.
- **Rechtsleitfaden:** Überblick über Gewerbe, Steuer, Verträge. Er ersetzt keine Beratung.

7 Wie eine Website bei uns entsteht




Bild 4 · Der Ablauf eines Auftrags. Schritt 6 (schwarz) ist der Teil, den Claude übernimmt; Schritte 2, 3 und 7 brauchen Elias.

Wie lange der Bau dauert (gemessen)

ART DER SEITE	RICHTZEIT	BEISPIEL
Aus vorhandenen Bausteinen	unter 1 Stunde	Restaurant 38 min, Portfolio 33 min
Eigenes Design mit Feinschliff	rund 1 Tag	Friseur Ümit, 9 Prüfrunden
Firmenseite mit vielen Unterseiten	rund 10 Stunden	OSG, 8 Seiten, 5 Jury-Runden

Diese Zeiten sind nur möglich, weil in den fünf Tagen davor Bausteine, Regeln und Prüfprogramme entstanden sind. Wartezeit entsteht sonst fast nur durch fehlende Inhalte des Kunden.

8 Wie wir Qualität prüfen

Eine schöne Seite reicht nicht. Sie muss schnell laden, auf jedem Handy funktionieren, von Google gefunden werden, für alle benutzbar und sicher sein. Dafür gibt es seit heute ein **Qualitätssystem** mit drei Ebenen:

Ebene 1 · Regeln

125 Regeln in 11 Fachgebieten plus Mindeststandard. Jede Regel hat eine Quelle (z. B. Google, W3C, Gesetz) mit Prüfdatum.

Ebene 2 · Automatische Prüfung

Programme messen Tempo, Darstellung von 320 bis 1920 Pixel Breite, Fehler, Sicherheit, Kopfdaten.

Ebene 3 · Menschliches Urteil

Unabhängige Jury, Späher von außen, Quality Gate mit Beleg für jede bestellte Regel.

Bild 5 · Erst wenn alle drei Ebenen bestanden sind, gilt eine Seite als fertig.

Die Fachgebiete in einfachen Worten

FACHGEBIET	DIE FRAGE DAHINTER
SEO, Technical SEO	Findet und versteht Google die Seite?
Local SEO	Wird der Betrieb in seiner Stadt gefunden (Karte, Adresse, Bewertungen)?
GEO / KI-Suche	Können KI-Assistenten die Fakten korrekt wiedergeben?
Strukturierte Daten	Stehen Name, Adresse, Öffnungszeiten maschinenlesbar im Hintergrund?
CRO und UX	Findet der Besucher schnell, was er will, und meldet er sich?
Barrierefreiheit	Kann jeder die Seite benutzen, auch mit Einschränkung?
Performance	Lädt die Seite auf dem Handy schnell?
Analytics	Kann man Erfolg messen, ohne Besucher auszuspähen?
Sicherheit	Ist die Seite gegen Angriffe und Missbrauch geschützt?

EHRlichKEITSREGEL

Wir versprechen nie ein bestimmtes Google-Ranking oder eine Empfehlung durch KI. Versprochen wird nur, was messbar ist: Tempo, Technik, Barrierefreiheit, Sicherheit.

9 Die große Probe: OSG

Als bisher härtester Test sollte Claude die Website eines echten Werkzeugherstellers (OSG, Göppingen) komplett selbstständig neu bauen. Danach bewertete eine Jury aus drei unabhängigen KI-Bewertern das Ergebnis. Ziel: mindestens 75 von 100 Punkten. Nach jeder Runde wurde verbessert.

Jury-Punkte je Runde (von 100)




Bild 6 · Die Achse beginnt bei 50, damit die Unterschiede sichtbar sind. In Runde 5 war das Ziel erreicht; danach hat Elias die Schleife gestoppt.

Alte Seite gegen Neubau (Google Lighthouse, Handy, 0–100)




Bild 7 · Weißer Balken = alte Seite (gemessen am 30.09.), schwarzer Balken = Neubau. Die Seite lädt jetzt mehr als doppelt so schnell.

Ergebnis: 8 Seiten plus Rechtsseiten in rund 10 Stunden, alle Aufgaben für Besucher in höchstens 3 Klicks lösbar, keine Fehler bei der Barrierefreiheit. Verbraucht wurden 25 Higgsfield-Credits für KI-Bilder und Film.

Was die Jury noch bemängelt: Die Startseite ist auf dem Handy lang, die KI-Bilder wirken austauschbar (echte Firmenfotos wären der größte Gewinn), einige Texte sind dünn. Diese Liste wäre der Plan für eine sechste Runde, falls Elias sie anordnet.

10 Was ich gelernt habe

Die wichtigsten Lehren der fünf Tage, ohne Technik erklärt. Jede steht als Regel im System, damit sie bei jeder neuen Seite gilt.

1. **Das Handy zuerst.** Die meisten Besucher kommen über das Handy. Anrufen, Weg und Öffnungszeiten gehören in den ersten Bildschirm; ohne das verliert ein Betrieb Kunden.
2. **Tempo ist Gestaltung.** Ein großes Bild, das zu spät lädt, kostet mehr Punkte als jedes Detail. Bilder werden verkleinert, Filme zeigen zuerst ein Standbild.
3. **Ruhige Bewegung wirkt edel, schnelle erschreckt.** Ein Menü, das in 0,2 Sekunden aufspringt, wirkt unruhig; 0,8 Sekunden mit sanftem Start wirken hochwertig.
4. **Niemals etwas erfinden.** Preise, Öffnungszeiten, Rechtstexte kommen nur vom Kunden. Unsicheres wird sichtbar markiert, bis es bestätigt ist.
5. **Kein Tracking, keine Cookies.** Dann braucht die Seite kein lästiges Cookie-Banner. Das ist ein echtes Verkaufsargument.
6. **Fehler nur einmal machen.** 56 Fehler sind dokumentiert, zum Beispiel lange deutsche Wörter, die über den Rand ragen. Vor jedem Bau werden sie gelesen.
7. **Ein fremder Blick findet mehr.** Die Späher und die Jury haben Schwächen gefunden, die beim eigenen Prüfen unsichtbar blieben.
8. **Echte Fotos schlagen KI-Bilder.** KI-Bilder sind schnell und günstig, wirken aber schnell beliebig. Sie ergänzen, ersetzen aber keine Fotos des Betriebs.
9. **Mehrere Varianten sind besser als eine.** Im Brüder-Wettbewerb entstanden drei Entwürfe parallel; der Chef wählt lieber aus, als nur einen zu beurteilen.
10. **Wissen veraltet.** Regeln von Google oder zu KI-Suchen ändern sich. Jede Quelle hat deshalb ein Prüfdatum; die erste Nachprüfung ist am 29.12.2026 fällig.
11. **Der Preis muss begründet sein.** Weil eine Seite so schnell entsteht, darf der Preis nicht nach Minuten berechnet werden, sondern nach dem Wert für den Kunden.
12. **Echte Firmen schützen.** Arbeiten für echte Betriebe werden nur mit deren Zustimmung gezeigt; sonst als erfundene Marke.

11 Geld: Preise und Kosten


ACHTUNG

Alle Euro-Beträge in diesem Abschnitt sind Platzhalter. Sie zeigen, wie gerechnet wird, nicht, was verlangt wird. Die echten Werte legt Elias fest.

So entsteht ein Preis

Jeder Baustein einer Seite hat Punkte (zum Beispiel Kontaktformular 4 Punkte, Film im Kopfbereich 14 Punkte). Die Punkte werden nach Bedeutung gewichtet (Funktionen zählen am meisten, Technik am wenigsten) und in Euro umgerechnet. Ein bekannter Betrieb zahlt etwas mehr, höchstens 15 Prozent. Zwei weitere Rechenwege dienen als Gegenprobe und als Untergrenze. So kann man dem Kunden jede Zeile seines Preises erklären.

Einmalpreis der Seite, Beispiele mit Platzhalterwerten (Euro)



Monats-Abo (Beispiele): Basis 45 €, Plus 95 €, Premium 225 €. Rechenweg OSG: 5.740 € (Punkte) und 3.890 € (Bewertung), Untergrenze 2.010

Bild 8 · Je mehr Funktionen, Seiten und Bilder, desto höher der Preis. Die Spanne reicht mit Platzhaltern von rund 2.000 bis 4.800 Euro.

Weitere Ideen von Elias, bereits durchgerechnet

- **Profit-Chain:** Wer einen neuen Kunden bringt, bekommt Gratismonate im Abo, höchstens 6.
- **Treue:** Bestandskunden erhalten 1 Prozent Rabatt je 3 Monate, höchstens 10 Prozent. Alle Rabatte zusammen nie über 15 Prozent.
- **Mietmodell (Vorschlag):** Keine Einmalzahlung, dafür höhere Monatsrate über 24 Monate.
- **Rabatt für Google-Bewertung:** vermutlich nicht erlaubt. Vorschlag: stattdessen Rabatt für die Erlaubnis, die Seite als Referenz zu zeigen.

Was bisher Geld gekostet hat

POSTEN	VERBRAUCH
Higgsfield: Test von KI-Bild und KI-Film	7,50 Credits
Higgsfield: Film für das Portfolio	7,75 Credits
Higgsfield: Bilder und Film für OSG	25,00 Credits
SUMME (ÜBRIG: 29,5 CREDITS)	40,25 CREDITS

Dazu kommen die laufenden Abos von Claude und Higgsfield, die Elias selbst trägt. Hosting und Domain kosten noch nichts, weil noch nichts online ist.

12 Der Gesamtplan und unsere Position




Bild 9 · Der Fahrplan von oben nach unten. Phase 1 ist abgeschlossen, Phase 2 wartet auf Entscheidungen von Elias.

WARUM WIR IN PHASE 2 STEHEN, OBWOHL GEBAUT WIRD

Während Phase 2 wartet, habe ich das Können weiter geschärft (Qualitätssystem, OSG). Das zählt zu Phase 1 und hält nichts auf. Weiter nach vorn geht es aber erst, wenn Preise, Zielgruppe und Name entschieden sind, denn davon hängen die OQ-Seite, die Verträge und die Gewerbeanmeldung ab.

13 Was offen ist

Zehn Entscheidungen, die bei Elias liegen

NR.	FRAGE	MEIN VORSCHLAG
1	Wie wird der Preis gerechnet?	Punkte als Hauptweg, Bewertung als Gegenprobe, Aufwand als Untergrenze
2	Welche Euro-Werte?	als eigener Auftrag mit Marktvergleich
3	Rabatt für Google-Bewertung?	umwandeln in Rabatt für Referenzfreigabe
4	Welche Kunden?	kleine lokale Betriebe; Mittelstand wie OSG als Zusatz
5	Name „OQ“ festlegen?	ja, vorher Markenrecherche

NR.	FRAGE	MEIN VORSCHLAG
6	Generator: Preisrahmen oder genauer Preis?	Preisrahmen, genauer Preis im Gespräch
7	Framer statt Higgsfield?	vorerst nicht, Higgsfield reicht
8	URFA als erster Pilotkunde?	ja, sobald Phase 4 steht
9	Qualitätsprüfung bei jeder Änderung automatisch, Besucherzählung ohne Cookies bauen?	ja, beides
10	OSG weiterführen?	ruhen lassen; die NORVAK-Fassung dient als Portfolio

Offene Arbeiten auf meiner Seite

- Baustein „Film läuft beim Scrollen mit“ fertig bauen und testen (A-046).
- OQ-Seite: dunkle Gestaltung und großer Einstieg für die ganze Seite, liegt auf Abruf (A-050).
- Besucherzählung ohne Cookies und automatische Qualitätsprüfung, nur mit Elias' Zustimmung (A-052).

Was nur Elias erledigen kann (für Phase 4)

- Termin beim Steuerberater, dann Gewerbeanmeldung und Fragebogen beim Finanzamt
- Geschäftskonto, Buchhaltungsprogramm, IT-Haftpflichtversicherung, Vertragsvorlagen vom Fachmann
- Konten bei Cloudflare (Hosting), Stripe (Zahlungen), Domain für OQ

14 Die nächsten Schritte




Bild 10 · Der kürzeste Weg zum ersten zahlenden Kunden.

Solange die Entscheidungen offen sind, kann ich weiter an Bausteinen und am Portfolio arbeiten. Das macht OQ besser, bringt uns im Plan aber nicht voran. Der wichtigste Hebel liegt deshalb bei den zehn Fragen in Abschnitt 13. Am schnellsten geht es, wenn Elias Frage 1, 2 und 4 zuerst beantwortet, denn davon hängen die meisten anderen ab.

*Melde gehorsamst: Lage aufgenommen, Können steht, der nächste Zug liegt beim Chef.
Kommandeur Stahl, 30.09.2026*

Anhang · Wo alles liegt

WAS	WO
Business-Plan (ausführlich)	Repo website-business, Datei BUSINESSPLAN.md, und als Seite „Business-Plan OQ“ (Link im Projekt)
Dieser Bericht	Repo: ops/dokumentation/ · Projektordner: berichte/
Auftragslog (alle Aufträge)	Repo: ops/auftraege.jsonl
Was nur Elias erledigen kann	Repo: ops/HAENDE.md
Qualitätsregeln und Quellen	Repo: wissen/fachgebiete/ und wissen/quellen/
Preisformeln und Rechner	Repo: wissen/preismodell/
Elias' Notizen zu OQ	Repo: wissen/notizen/ · Projektordner: notizen/
OSG-Neubau, Jury, Preis	Repo: kunden/osg-germany/ · Projektordner: osg-neubau/
Vorschau-Links	Portfolio OQ, Lotlinie, Zwischenbild, Lindgrund, NORVAK: im Projekt-Chat und im Business-Plan verlinkt

Dieser Bericht ist eine Orientierung, keine Rechts- oder Steuerberatung. Zahlen stammen aus der Git-Historie, dem Auftragslog und den Prüfberichten, Stand 30.09.2026.